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Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Vahanen-yhtiöihin kuuluvalle Planekar 
Oy:lle. Opinnäytetyössä pyrittiin parantamaan toimiston toimituskykyä ja osaa-
mista elementtisuunnittelun suhteen. Elementtisuunnittelusta tehtiin toiminta-
malli elementtisuunnittelun siirtämiseksi tehokkaasti konsernin sisällä toiseen, 
siihen erikoistuneeseen toimistoon. Toimintamalli toteutettiin ottamalla huomi-
oon mm. riskit, aikataulut sekä vuorovaikutusmahdollisuudet ja -tavat, ja siitä 
pyrittiin tekemään helppokäyttöinen ja tarpeen tullen muokattava. Opinnäyte-
työssä huomioitiin ja hyödynnettiin myös toisen toimiston toimintamalleja sekä 
kokemuksia kyseisestä prosessista. 
Tietoa kerättiin kirjoista, lehdistä, internetistä ja haastattelemalla kokeneempia 
suunnittelijoita toimistossa. Työn ohella oli käynnissä niin sanottu pilottiprojeki, 
jossa pohditut järjestelyt ja toimintatavat saatiin koetukselle käytännössä.  Pilot-
tiprojekti mahdollisti sen, että toimintatapaa kehittäessä huomioon voitiin ottaa 
asioita, joihin ei muuten olisi osannut varautua.  
Projektin edetessä yhteistyö sujui hyvin ja pohdittu toimintamalli toimi hyvin. 
Lopputuloksena saatiin elementtisuunnitteluun vakioyhteistyökumppani liittyen, 
sekä projektin kulun kriittisiin kohtiin työtä helpottavia listoja ja ohjeita  
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This thesis was commissioned by Planekar Oy. The purpose of the study was to 
discuss what needs to be taken into consideration with prefabricated concrete 
units when moving the designing to another engineering office. The goal was to 
build up a long- term partnership with another engineering office inside the 
same corporation. The other point of the work was to make guidelines and lists 
to the office that help to move the process to another office. This thesis was 
also discussed how to design a single element and described the whole design-
ing process. 
The information was gathered from literature, newspapers, the Internet and by 
interviewing the more experienced engineers at the office. There was also a 
real project during the study where the considered method was tested. 
Based on the findings and the tests the method worked well and the design 
process was moved to another engineering office. The co-operation between 
those offices worked well and the blueprints were sent to the pre-cast concrete 
elements production plant. 
Keywords: prefabricated unit, subcontracting 
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1 Johdanto 
Tässä opinnäytetyössä pyritään parantamaan toimiston toimituskykyä ja ele-
menttiosaamista. Toimiston tarjonnan sekä palveluiden kehityksessä pyritään 
käyttämään tehokkaasti hyväksi konsernin resursseja. Opinnäytetyössä keskity-
tään yhteen osa-alueeseen: siihen, miten betonielementtisuunnittelu voidaan 
siirtää aliurakkana toiselle, samassa konsernissa toimivalle elementtisuunnitte-
luun erikoistuneelle toimistolle. Siirtämällä elementtisuunnittelu siihen erikoistu-
neelle toimistolle saadaan siellä olevaa osaamista ja tietoa tuotua markkinoille 
ja samalla parannetaan oman toimiston toimintakykyä, luotettavuutta ja työn 
laatua. Yhteisten projektien tekeminen konsernin sisällä tarjoaa joustavuutta 
resursseihin ja samalla antaa valmiudet parempaan kilpailuun. 
Elementtisuunnitteluprojektin aloitusvaiheessa käydään läpi asiat, jotka pitää 
ottaa huomioon alihankintaprosessissa. Mahdolliset riskit ja tulevat ongelma-
kohdat pyritään kartoittamaan, ja niihin pyritään varautumaan mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa. Mahdollisuuksien ja resurssien mukaan nämä kohdat 
prosessista pyritään minimoimaan. Työn edetessä seurataan suunnitelmien 
valmistumista ja valvotaan aikataulua sekä elementtisuunnitelmien laatua. 
Mahdolliset ongelmat pyritään huomioimaan riittävän aikaisessa vaiheessa, jot-
ta niihin ehdittäisiin vaikuttaa ja samalla varmistaa prosessin sujuva etenemi-
nen. Ilmeneviin ongelmiin pyritään löytämään yleispätevä ratkaisu, jotta saman-
tyyppiset ongelmat saataisiin seuraavissa projekteissa poistettua.  
Työn ohella on käynnissä niin sanottu pilottiprojekti, jossa pohditut järjestelyt ja 
toimintatavat saadaan koetukselle käytännössä.  Todellisen projektin edetessä 
eteen voi tulla kohtia, joita ei muuten osaisi huomioida. 
2 Betonielementtirakenteet  
Betonielementti on betonista, sen raudoituksesta sekä mahdollisista eristeistä 
tai muista materiaaleista koostuva yhtenäinen kappale. Betonielementtejä käy-
tetään kaikentyyppisessä talonrakentamisessa. Ne soveltuvat talojen raken-
nusmateriaaliksi, niin ammattimaiseen kuin omatoimirakentamiseen. Valmiista 
elementeistä kooten voidaan tehdä omakoti- ja rivitaloja, asuinkerrostaloja, toi-
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misto- ja liikerakennuksia, julkisia rakennuksia sekä teollisuuden ja maatalou-
den halleja. 
Betonielementtisuunnittelulla tarkoitetaan sellaisen rakennuskappaleen suunnit-
telua, joka valmistetaan tehtaalla ja kuljetetaan työmaalle, missä se mahdollisen 
varastoinnin jälkeen asennetaan paikalleen. Elementtien suunnittelussa on 
huomioitava elementtien liittyminen toisiinsa ja muihin ympärillä oleviin raken-
teisiin. Elementtityypin mukaan liitokset toteutetaan joko pulteilla, hitsaamalla tai 
jälkivaluna toteutettavina liitoksina. Elementtien suunnittelussa on perinteisesti 
käytetty 2D-ohjelmistoja, mutta nykyään apuna on alettu käyttää 3D-
mallinnusta. Ohjelmista ja mallinnuksesta on kerrottu tarkemmin luvussa 2.3.10 
Elementtisuunnittelun työkalut. 
2.1 Elementtityypit 
Elementtisuunnitelmiin nimetään erilaiset elementtityypit omalla tunnuksella, 
joka koostuu kirjainyhdistelmästä sekä yksilöivästä numerosta (esim. AS-01). 
Tunnukset on luokiteltu elementtien käyttötarkoituksen mukaan. Koska lähes 
jokainen rakennusosa voidaan toteuttaa elementtirakenteisena, on tunnuksiakin 
kymm n ä. S u   v     t u uk      (  u ukk  1…9)  n    t tty   t n t    i-
suuden suosittelemat ja yleisesti käytössä olevat elementtitunnukset elementti-
tyypeittäin. Taulukoihin on lisätty myös ensisijaisesti suositeltavat betonilujuu-
det. 
Perustuselementit Lujuus (Mpa) 
Anturaelementti  A C25, C30 
Pilariholkkielementti  PH C25, C30 
Sokkelielementti (ei kantava)  AN C25, C30 
Sokkelielementti (kantava)  AS C25, C30 
Sokkelipalkki  AK C25, C30 
Sokkeliruutuelementti (maanpaine)  AR C25, C30 
Sokkelielementti (maanpaine, yksi kuori)  AV C25, C30 
Tukimuurielementti  TKE - 
Taulukko 1: Perustuselementtien tunnukset 
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Pilarielementit Lujuus (Mpa) 
Pilari  P 
  C30, C40, C50, 
C60 
Taulukko 2:Pilarielementtien tunnukset 
Seinäelementit Lujuus (Mpa) 
Väliseinä  V C25, C30 
Väliseinä (seinämäinen palkki)  VSP C25, C30 
Ruutuelementti (kantava)  S C25, C30 
Ruutuelementti (ei kantava)  R C25, C30 
Sisäkuorielementti (kantava)  SK C25, C30 
Sisäkuorielementti (ei kantava)  RK C25, C30 
Sisäkuorielementti (kantava, eriste + 
rappaus)  SKR 
C25, C30 
Sisäkuorielementti (ei kantava, eriste + rap-
paus)  RKR 
C25, C30 
Nauhaelementti (kantava)  NK C25, C30 
Nauhaelementti (ei kantava)  N C25, C30 
Kuorielementti  KE C25, C30 
Taulukko 3:Seinäelementtien tunnukset 
Palkkielementit Lujuus (Mpa) 
Palkkielementti (teräsbetoni)  K C30, C40, C50 
Jännebetonipalkki (I-profiili)  I   C40, C50, C60 
Jännebetonipalkki (HI-profiili)  HI   C40, C50, C60 
Jännebetonipalkki (muut profiilit)  JK   C40, C50, C60 
Taulukko 4:Palkkielementtien tunnukset 
Laattaelementit Lujuus (Mpa) 
Laattaelementti (massiivilaatta, välipohja)  L C25, C30 
Alapohjalaatta (massiivilaatta, eristetty)  EL C25, C30 
Jännitetty laattaelementti  JL C40, C50, C60 
Ontelolaatta  O C40, C50 
Ontelolaatta (lämpöeristetty)  O C40, C50 
Ontelolaatta (REI190-palolaatta)  15O C40, C50 
Ontelolaatta (REI120-palolaatta)  2O C40, C50 
Ontelolaatta (yläpunoslaatta) YO C40, C50 
Ontelolaatta (kylpyhuonelaatta)  OK C40, C50 
Kuorilaatta  KL C40 
TT-laatta  TT C40, C50 
HTT-laatta  HTT C40, C50 
Taulukko 5:Laattaelementtien tunnukset 
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Parveke-elementit Lujuus (Mpa) 
Parveke-elementti  C C30, C35 
Parvekelaatta-elementti  CL C30, C35 
Jännitetty parvekelaattaelementti  JCL C40, C50, C60 
Parvepieli-elementti  M C30, C35 
Parvekekaide-elementti  Z C30, C35 
Parvekkeen kattoelementti  CX C30, C35 
Jännitetty parvekkeen kattoelementti  JCX C40, C50, C60 
Taulukko 6:Parveke-elementtien tunnukset 
Porraselementit Lujuus (Mpa) 
Porraselementti  T C30, C35 
Taulukko 7:Porraselementtien tunnukset 
Hissikuilun elementit Lujuus (Mpa) 
Hissikuiluelementti  HK   C25, C30 
Hissikuilun pohjaelementti  HKA   C25, C30 
Hissikuilun yläpään elementti  HKY   C25, C30 
Taulukko 8:Hissikuiluelementtien tunnukset 
Erikoiselementit Lujuus (Mpa) 
Hormielementti  H C30 
Erikoiskappale  ..X C30 
Taulukko 9:Erikoiselementtien tunnukset 
Jos kohteessa on useampia samoja elementtityyppejä, olisi hyvä käyttää erilais-
ta tunnusta erityyppisille elementeille. Samat elementit voidaan lisäksi erotella 
toisistaan koodaamalla elementtityypin jälkeen ylimääräinen lisänumero (esim. 
AS1-01). Tavallisesta poikkeavan elementin tunnuksen loppuun lisätään mer-
kintä X. Esimerkiksi jos rakennuskohteessa on yksi sokkelielementti, jonka pak-
suus on poikkeava, sen tunnus on ASX-. Lisäksi tunnukseen voidaan lisätä 
elementin muodon kertova tunniste. Esimerkiksi U:n muotoinen hissikuiluele-
mentti voidaan koodata HKU- ja L:n muotoinen elementti HKL-. (Runkoraken-
teet 24.1.2013) 
2.1.1 Sokkelielementit 
Yleisin sokkelielementti on sandwich-rakenteinen, ja se soveltuu käytettäväksi 
kaikissa rakennustyypeissä. Lämmöneristeen ja sisä- sekä ulkokuoren paksuu-
det valitaan siten, että saavutetaan riittävä lujuus, lämmöneristys ja toimivat ra-
kennedetaljit ympärillä olevien rakenteiden kanssa. Sisäkuoren suositeltava 
betonin lujuus on C35. Eristeenä käytetään yleensä urittamatonta EPS 80S-
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eristettä tai PUR-eristettä. Ulkokuoren paksuus valitaan yläpuolisen seinäraken-
teen ja käytettävän pintamateriaalin mukaan. Kantavien ulkokuorien alapuolis-
ten elementtien ulkokuoren suositeltava paksuus on 150 mm, muutoin 80 tai 
100 mm. Ulkokuoren suositeltava betonin lujuus on C35. Ulkokuoressa olisi hy-
vä käyttää ruostumatonta terästä. Sisäkuori ja ulkokuori yhdistetään toisiinsa 
alareunasta betonikannaksella ja yläreunasta U-haoilla. Korkeissa sokkeliele-
menteissä voidaan U-hakaa käyttää lisäksi myös sokkelin keskiosassa. 
Sokkeli voidaan toteuttaa myös eristettynä tai eristämättömänä ontelolaattasok-
kelina. Ontelolaattasokkelia käytetään yleisimmin paalutetuissa pientalo- ja rivi-
talokohteissa. Tällöin sokkelilla on mahdollisuus päästä jopa 12 metrin jännevä-
leihin. 
Tarvittaessa voidaan käyttää sokkelin kuorielementtejä. Niiden käyttö on perus-
teltua, kun kyseessä on kellarillinen rakennus, jolloin näkyvää ulkokuorta ei ole 
hyvä viedä perustuksille asti. Lisäksi vesieristys saadaan oikeaan paikkaan, 
joka on kantavan rakenteen ulkopinnassa. Kuoren paksuus valitaan elementin 
pituuden mukaan, ja sen raudoitus suunnitellaan tapauskohtaisesti. Kuoriele-
mentin suositeltava minimipaksuus on kuitenkin 90 mm. Betonipintaisen kuo-
rielementin yleinen suositeltava maksimipituus on kuusi metriä. Luonnonkivilaat-
tapintaisen kuorielementin suositeltava maksimipituus on 3,5 metriä. Sokkeli-
kuori kannatetaan yleensä ruostumattomilla teräskonsoleilla kellarin seinäele-
mentistä. Kuorielementin taakse jätetään asennusvara, joka on >20 mm. Eris-
tepaksuus kuorielementin alueella määräytyy kellarin seinäelementin ja yläpuo-
lisen seinän paksuuden mukaan. 
Sokkelielementin korkeus valitaan maanpinnan korkeuden ja yläpuolisen sau-
man sijainnin perusteella. Alareuna pyritään sijoittamaan vähintään 300 mm 
maanpinnan alapuolelle. Elementin korkeuden mitoituksessa pyritään käyttä-
mään 3M-kerrannaista mitoitusta. Elementin ja anturan välissä suositellaan käy-
tettäväksi 30 mm:n asennusvaraa. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
2.1.2 Pilarit 
Pilarin poikkileikkauksen mitat valitaan siten, että pilarin kapasiteetti on riittävä 
siihen kohdistuviin rasituksiin verrattuna. Mittoja valittaessa tulisi ottaa huomi-
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oon myös arkkitehtuuriset ja taloudelliset vaatimukset. Elementtipilarit voivat 
olla poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia tai pyöreitä. Suositeltava mi-
nimipaksuus betonielementtipilareille on 280 mm, ja pilareiden poikkileikkaus 
pyritään pitämään samankokoisena eri kerroksissa. Kantokykyä säädellään be-
tonin lujuuden ja raudoituksen avulla. Edullisinta on ensin kasvattaa betonin 
lujuutta ja sitten raudoituksen määrää. 
Kuormitusten mukaan tulisi ensisijaisesti käyttää neliöpilareita. Suorakaidepila-
reiden käyttö on perusteltua vaakakuormitetuissa pilareissa, kuten mastopila-
reissa. Suorakaiteen muotoisen elementtipilarin taloudellinen maksimipituus 
monikerrospilareissa on noin 15 m eli 3...4 kerrosta. Tarvittaessa pidempiäkin 
pilareita on mahdollista käyttää. Suurimmat tehtaalla valmistettavat pituudet, 
jotka voidaan työmaalla pystyttää yhtenä osana, ovat 20...24 m. Betonipilarin 
valmistusmitta on n * M (liittymismitta) - 20 mm (esim. 380 x 380). Pilarien kul-
missa käytetään ensisijaisesti vakioviistettä 15 x 15 mm2. Suositeltavat poikki-
leikkaukset on esitetty kuvassa 1. 
Pyöreitä pilareita käytetään arkkitehtuurisista syistä, ja silloin pilarit ovat pysty-
valettuja ja ne suositellaan tehtäväksi kerroksen korkuisina. Pyöreän pystyvale-
tun pilarin suositeltava maksimipituus on noin 7 m. Vakiomittaiset poikkileikka-
ukset on esitetty kuvassa 2. Vakiomitoituksesta poikkeavia pyöreitä erikoispila-
reita voidaan valmistaa ruiskuvalutekniikalla lähes minkä kokoisena tahansa. 
Onton ytimen ympärille kootaan raudoitus hitsaamalla ja ytimen ympärille ruis-
kutetaan betonia, jonka lujuusluokkana käytetään C40-C70. Ontto ydin aikaan-
saadaan esimerkiksi kierresaumaputkesta tai kovasta lämmöneristeestä, ja se 
jälkivaletaan yleensä tehtaalla. Ulkohalkaisija voi vaihdella pitkin pilarin pituutta, 
jolloin menetelmällä voidaan valmistaa kartion muotoisia pilareita. Pilarit valmis-
tetaan yhden kerroksen korkuisina ja niiden maksimipituus on 4 m. Erikoispila-
reita käytetään vähän kuormitetuissa ja näkyviin jäävissä rakenteissa. (Runko-
rakenteet 24.1.2013) 
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Kuva 1: Suorakaidepilarin suositeltavat poikkileikkaukset 
 
Kuva 2: Pyöreän betonielementtipilarin vakiopoikkileikkaukset 
Pilariulokkeita käytetään kannattamaan palkkeja, kun pilarit ovat jatkuvia tai kun 
tukeutuvia palkkeja on useita ja tukipinnat pilarin päällä eivät ole riittäviä. Yleen-
sä suositaan piiloon jääviä ulokkeita. Piiloon jäävä uloke voidaan toteuttaa be-
toniulokkeella ja loveamalla palkin päätä ulokkeen kohdalta, tai voidaan käyttää 
teräksestä valmistettuja piiloulokkeita. Palkin pään loveaminen ei ole mahdollis-
ta matalilla palkeilla. Elementtipilareiden valmistuksen kannalta suositeltavaa on 
käyttää teräksisiä piiloulokkeita, jotka on suunniteltu siten, että ne eivät työnny 
ulos muotista pilarin valuvaiheessa. Tällöin muottipintaa ei tarvitse rikkoa ja sa-
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malla valmistuksessa voidaan käyttää teräsmuottikalustoa. Teräsulokkeen pila-
rin ulkopuoliset osat kiinnitetään tehtaalla muottien purkamisen jälkeen. Eri ulo-
ketyypeille on olemassa yhteensopivat teräsosat betonielementtipalkkeihin 
asennettavaksi. 
Vakiokokoisten pilarien alustava mitoitus voidaan tehdä taulukkomitoituksella. 
Taulukoita löytyy esimerkiksi betoniyhdistyksen sivuilta, ja ne valitaan betonilu-
juuden ja pilarin koon mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhden te-
räsbetonipilarin kantavuuskäyrät (Mitoitustaulukko 1). Pilarin rakenteellinen kes-
tävyys todetaan vielä tarkemmalla laskennalla. Koska reiät vaikuttavat voimak-
k   t  p     n k p   t  tt  n, p     n    ’ ttäm n n          k nt  n t  m nn n k n-
nalta suotavaa. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
 
Mitoitustaulukko 1: Esimerkki teräsbetonipilarin kantavuudesta 
2.1.3 Palkit 
Elementtipalkit voivat olla tavallisia teräsbetonipalkkeja tai jännitettyjä jännebe-
tonipalkkeja. Palkin valmistumitta on n * M (liittymismitta) – 20 mm (esim. 
680x480). Betonipalkkien näkyvissä kulmissa käytetään vakioviistettä 15x15 
mm2.  Muodon perusteella eriteltyjä palkkityyppejä on kuvassa 3. 
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Kuva 3: Erilaisia palkkityyppejä 
Teräsbetonipalkkeja käytetään, kun palkin kuormitus ja jänneväli on teräsbe-
tonipalkin kuormitusalueella ja rakennekorkeus on teräsbetonipalkille sopiva.  
Teräsbetonipalkin käyttö on perusteltua myös silloin, kun palkit ovat yksittäisiä 
tai valmistussarja on muutoin lyhyt tai jos palkkien kuormitukset tai jännevälit 
vaihtelevat. Tavallinen teräsbetonipalkki mahdollistaa myös palkkien pään love-
uksen. Normaalisti loveuksen pituus on 300 mm. Teräsbetonipalkeissa pyritään 
suosimaan ensisijaisesti suorakaidepalkkia, sillä kohtuullisilla jänneväleillä se 
on edullisin ratkaisu. 
Jännebetonisten palkkien käyttö on perusteltua, kun palkin kuormitus ja jänne-
väli on jännebetonipalkin kuormitusalueella ja kun palkkien taivutusmomentit 
ovat samaa suuruusluokkaa ja palkkeja on riittävän suuri sarja. (Runkoraken-
teet 24.1.2013) 
Kuten pilarienkin alustavat palkkien mitoitus, myös vakioitujen palkkien kestä-
vyydestä on saatavilla kestävyystaulukoita, joita käytetään esisuunnittelussa. 
Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkkinä HI- palkkien kantavuuskäyrät (Mi-
toitustaulukko 2). 
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Mitoitustaulukko 2: HI-palkkien kantavuuskäyrät 
Palkkityypin valintaan vaikuttavat muodon lisäksi jänneväli, kuormitukset ja 
käyttötarkoitus. Perusperiaatteena pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 
samoja poikkileikkauksia. Suorakaide-, leuka- ja ristipalkkeja käytetään ylei-
simmin ala- ja välipohjissa. Jos laataston alle tarvitaan tilaa, käytetään suora-
kaidepalkin sijaan leukapalkkia. I-palkkeja käytetään yleensä kattokannattajina. 
Ristipalkkia kannatta käyttää vain poikkeustapauksissa (palkin korkeus >1000 
mm tai pitkä valmistussarja). (Runkorakenteet 24.1.2013) 
2.1.4 Seinät 
Elementtiseinät tehdään joko raudoittamattomina tai raudoitettuna. Raudoitta-
mattomien elementtien reunaan sijoitetaan reunan suuntainen pieliraudoitus, 
jonka halkaisija > 10 mm. Elementtirakenteiset teräsbetoniseinät ovat molem-
mista pinnoistaan raudoitettuja. Jotta elementtiä voidaan pitää teräsbetonisei-
nänä, tulee sen sisältää vähintään minimiraudoitusta vastaava teräsmäärä. Sei-
näelementtien suositeltava maksimikorkeus on 3,6 m. Maksimimitat voivat kui-
tenkin vaihdella eri tehtaiden välillä. Myös eri kuljetusreiteillä suurin sallittu kor-
keus vaihtelee, mutta normaalikuljetuksessa elementin maksimikorkeus on 
3600…4200 mm.. Maksimikorkeudessa on huomioitava myös nostolenkit sekä 
elementistä ulos työntyvät tapit yms. Korkeammat elementit vaativat erikoiskul-
jetuksen ja ns. ilmassa tapahtuvan kääntämisen, jolloin nostolenkit on asennet-
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tava myös elementin sivuille. Kyseessä on erikoisnosto, joka on otettava huo-
mioon elementtien asennussuunnitelmassa. 
Seinäelementtien suositeltava maksimipituus on 8-9 m. Halkeiluriskin kannalta 
yli 6 m pitkiä elementtejä tulisi kuitenkin välttää. Seinien paksuuden valintaan 
vaikuttaa käyttökohde, kuormitukset, yläpuolisten elementtien tukipintojen vaa-
timukset sekä palo- ja äänitekniset asiat. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
Raudoittamattoman seinän pienin paksuus on 120 mm. Muita käytettäviä pak-
suuksia ovat 160, 180, 200 ja 240 mm. Kantavan ja jäykistävän seinän suositel-
tava minimipaksuus on 180 mm ja ulkoseinällä olevien sisäkuorielementtien 
suositeltava minimipaksuus on 120 mm. Asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa, ää-
nitekniset ominaisuuden huomioon ottaen, ulkoseinällä käytettävien sisä-
kuorielementtien suositeltava paksuus on kuitenkin pääsääntöisesti 150 mm.  
Lisäksi seinien leveys b tulee olla suurempi kuin 4 kertaa seinän paksuus h. 
Muuten rakennetta tulee käsitellä pilarina (EN 1992-1-1 kohdat 9.5.1 ja 9.6.1). 
Elementtijakoa suunniteltaessa on hyvä huomioida kohteessa käytettävä nosto-
kalusto, jotta ei suunniteltaisi liian painavia elementtejä. Nostokalusto työmaalla 
rajoittaa usein elementin maksimipainon n.10 tn:iin. 
Sandwich-elementtien maksimimitat määräytyvät valmistuksen, kuljetuksen ja 
asentamisen asettamien rajoitusten lisäksi kuorien välisten kuormitustekijöiden 
perusteella. Kun kuorien välinen yhteistoiminta varmistetaan diagonaaliansailla, 
syntyy ulkokuoreen pakkovoimia, jotka eivät ole kuitenkaan merkittäviä, jos kuo-
ren korkeus ei ylitä 3000 mm:ä. Tätä korkeampiin elementteihin ansaita asen-
netaan vain osaan elementtiä. Kutistumasta ja lämpötilan muutoksesta johtuvat 
elementin ulkokuoren pituuden muutokset ja kaareutuma kasvavat elementin 
koon suurentuessa. Samalla pakkovoimat kasvavat. Jotta aukkojen nurkkiin ei 
pääsisi syntymään näkyviä halkeamia, on pakkovoimat otettava huomioon eri-
tyisesti aukollisissa elementeissä. Halkeilua voidaan hallita käyttämällä kapeis-
sa ikkunoiden ja ovien pielissä ns. valesaumoja tai uritusta. Ulkoseinissä voi-
daan käyttää myös erillisiä kuorielementtejä, jotka tuetaan sokkelista, seinäele-
menteistä tai suoraan anturan päältä. Kuorielementtien raudoitus olisi hyvä teh-
dä aina ruostumattomasta teräksestä. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
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2.1.5 Laatat 
Elementtilaattojen käytöllä saavutetaan monia etuja perinteiseen paikallavalet-
tuun laatastoon verrattuna. Tärkeimpiä etuja ovat muotti- ja tuentatyön vähäi-
syys, rakentamisen nopeus ja työskentelytason aikaan saaminen varhaisessa 
vaiheessa. Yleisimmät laattatyypit on esitetty Kuvassa 4. (Runkorakenteet 
24.1.2013) 
 
Kuva 4: Yleisimmät laattaelementit 
Laattatyypin valintaan vaikuttavat toiminnalliset vaatimukset ja kuormitukset. 
Laattatyyppi valitaan jännevälin, kuormituksen ja ääniteknisten ominaisuuksien 
lisäksi aukoituksen tarpeen ja arkkitehtuuristen vaatimusten perusteella. Myös 
palonkestävyys ja työmaan nostokalusto tulee ottaa huomioon laattatyyppiä 
valittaessa. Seuraavassa diagrammissa on esitetty laattojen pisimmät jännevälit 
(Kaavio 1). 
 
Kaavio 1: Laattojen suurimmat jännevälit. 
Yleisin betonirunkoisissa rakenteissa käytettävä elementtilaattatyyppi on ontelo-
laatta. Niitä käytetään niin asuin-, liike- kuin teollisuusrakennusten ala-, väli- ja 
yläpohjissa. Ontelolaatat ovat esijännitettyjä laattaelementtejä, joita on keven-
netty laatan pituussuunnassa kulkevilla onteloilla. Ontelolaattojen valmistukses-
   käyt ttävän b t n n  ujuu  u kk   n C40…C70. Ont      tt j n v k  p k-
suudet ovat 150, 200, 265, 320, 370, 400 sekä 500 ja vakioleveys 1200 mm ja 
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niillä voidaan päästä 20 metrin jänneväleihin asti. Ontelolaatan alustava valinta 
tehdään taulukoiden mukaan, jonka jälkeen punossuunnittelija laskee tarvittavat 
jännepunokset. Koska punokset ovat jännitettyjä, on punossuunnittelijalla oltava 
rakentamismääräyskokoelman mukaan AA-luokan pätevyys. Mitoituskäyrässä 3 
on esitetty 265 mm paksuisen ontelolaatan mitoitustaulukko. (Runkorakenteet 
24.1.2013) 
 
Mitoitustaulukko 3: 265 mm paksuisen ontelolaatan mitoitustaulukko 
Ontelolaattojen tukeutuessa joustavan tuen varaan, kuten Deltapalkin, on lisäksi 
huomioitava siitä johtuva ontelolaatan kapasiteetin heikentyminen tuen reunalla. 
Yhteisvaikutuksen voi laskea esimerkiksi Flexibl-matalapalkkien tarkistusohjel-
ma   . Ont      tt j     ’ ttä   ä tu    p    tyä  nt      tt v  m  t j  n  nta-
miin ohjeisiin. Ontelolaatan katketessa kokonaan voidaan tuennassa käyttää 
ontelolaattakannakkeita. 
Kuorilaatta on ohut, esijännitetty umpilaattaelementti, joka toimii muottina pai-
kalla valettavalle betonille. Lopullisessa tilanteessa kuorilaatta toimii pääraudoi-
tuksen sisältävänä liittorakenteena yhdessä päällevalun betonin kanssa. Kuori-
laattaelementissä on ansaat, joilla työsauman toimivuus päällevalun betonin 
kanssa varmistetaan. Ansaita voidaan käyttää myös laattaelementin nostami-
seen. Kuorilaattoja käytetään yleisimmin teollisuus- ja asuinrakennuksissa sekä 
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pysäköintitaloissa. Kuorilaattojen yhteydessä rakennusten runkojärjestelmänä 
voidaan käyttää kantavat seinät-, pilaripalkki- tai pilarilaatta-järjestelmää. Kuori-
laatta soveltuu erinomaisesti käytettäväksi niin betoni-betoni- kuin betoni-teräs-
liittorakenteen osana. Alapohjissa käytettäviin kuorilaattoihin voidaan kiinnittää 
lämmöneristys valmiiksi tehtaalla. Kuorilaatan vakioleveys on 1200 mm ja va-
kiopaksuudet 100, 120 sekä 150 mm. Tarvittaessa voidaan käyttää kavennettu-
ja laattoja. Pintalaatan paksuus vaihtelee vä    ä 100…200 mm. Myö  ku     a-
tan mitoitukseen on tehty suunnittelua helpottavia kantavuuskäyriä. Kuorilaatan 
lopulliset punokset suunnittelee punossuunnittelija. Kuorilaattojen maksimijän-
neväli on noin 10 metriä. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
TT-laatat ovat esijännitettyjä teräsbetonielementtejä, joilla päästään pitkiin jän-
neväleihin. Laatat valmistetaan 50-100 m pitkien jännitysalustojen päällä. Taval-
lisesti laatat valmistetaan käytetään C40-lujuusluokan betonia. TT-laattoja käy-
tetään kohteissa, joissa vaaditaan sisätiloissa runsaasti vapaata tilaa. Yleisim-
min TT-laattoja käytetään teollisuus- ja varastorakennusten yläpohjissa. Muita 
käyttökohteita ovat suurten myymälärakennusten sekä paikoitustalojen ala-, 
väli- ja yläpohjat. Vesikaton kallistukset aikaansaadaan käyttämällä tasakorkeita 
TT-laattoja HI-palkkien kanssa tai käyttämällä harja-TT-laattoja jännitettyjen I-
palkkien kanssa. 
HTT-laatat ovat esijännitettyjä teräsbetonielementtejä, ja ne valmistetaan 3000 
mm leveinä. Harjan kaltevuudet vaihtelevat valmistajan mukaan. Yleisimmät 
kaltevuudet ovat 1:20 ja 1:40. Harjakorkeudet vaihtelevat kaltevuuden ja jänne-
välin mukaan 800-1600 mm 100 mm:n porrastuksin. Varminta on tarkistaa tie-
dot valmistajien tuote-esitteistä tai tehtaalta. Vakiokorkuisten TT- ja HTT-
laattojen mitoitukseen löytyy kantavuuskäyriä esimerkiksi betoniteollisuuden 
sivuilta. Lopulliset punokset laskee punossuunnittelija. (Runkorakenteet 
24.1.2013) 
Massiivilaattaelementtejä valmistetaan jännitettyinä ja teräsbetonilaattoina. Te-
räsbetonisia massiivilaatta-elementtejä käytetään yleisesti porrashuoneissa ker-
rostaso- ja välitasolaattoina. Massiivilaattaelementtien etuna on se, että ne voi-
daan tehdä ristiin kantavina, kun yleensä elementtilaatat kantavat vain yhteen 
suuntaan. Elementin liittämiseen käytetään usein teräsputkikannatusta, jossa 
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kannatusputket on ympäröity neopreenikaistalla. Toinen vaihtoehto on käyttää 
laattojen kannatukseen tarkoitettuja konsoleita. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
2.1.6 Porraselementit 
Porrassyöksyelementtejä valmistetaan useita erilaisia tyyppejä, jotka soveltuvat 
eri käyttötarkoituksiin. Porrashuoneiden rakenteellinen toiminta riippuu raken-
nustyypistä. Porrashuoneet voivat toimia rakennuksen kantavina ja jäykistävinä 
osina, tai niiden käyttötarkoitus voi perustua toimimiseen vain poistumistienä ja 
paloa osastoivana rakennusosana. Monikerroksisissa toimisto- ja liikerakennuk-
sissa porrashuoneita sekä hissikuiluja käytetään jäykistävinä rakennusosina. 
Tällöin elementtien välisiin liitoksiin syntyy lisärasituksia jäykistyksestä. 
Porrashuoneiden elementoinnilla työvoiman tarve työmaalla pienenee ja syntyy 
aikataulusäästöä nopeamman asennuksen ansiosta. Samalla työjärjestelyt ovat 
selkeitä ja vältytään työryhmien samanaikaiselta työskentelyltä kohteessa. Ele-
mentit valmistetaan sisätiloissa, jolloin valmistus on mittatarkkaa, eikä sää-
olosuhteilla ei ole niin suurta vaikutusta lopputulokseen. Koska porraselementti-
en tyypit eroavat mitoiltaan ja liitoksistaan valmistajakohtaisesti, on liittyminen 
muuhun rakennelmaan tarkistettava tapauskohtaisesti. Ennen lopullista valintaa 
on syytä tarkistaa valmistajakohtaiset ohjeet. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
2.1.7 Hissikuilu 
Kokoamalla koko hissikuilu valmiista kuiluelementeistä, säästetään työmaalla 
aikaa asennustöissä perinteiseen rakennustapaan verrattuna. Aikataulusäästö 
on vielä suurempi verrattuna paikallavalettavaan hissikuiluun. Hissikuilun poh-
jalle tulee kuppielementti, jonka valmistuksessa käytetään vesitiivistä betonia. 
Tarvittaessa elementtitoimitukseen voidaan lisätä pohjan RST-kaukalo. Elemen-
tin korkeus ja kaukalon syvyys valitaan käytettävän hissityypin mukaan. Alim-
man kuppielementin päälle kootaan hissikuilu kerroksen korkuisista elementeis-
tä.   Maksimikerroskorkeus kuiluelementeille on 3 m, ja suositeltava seinämä-
vahvuus on 150 mm tai 200 mm. Yläpäähän tulee myös kuppielementti, jonka 
korkeus vaihtelee hissitoimittajan mukaan. Elementit voivat sisältää tarvittavat 
varusteet ja LVIS-installaatiot hissin asennusta varten. Asuinkerrostaloissa käy-
tetään usein vakiokokoisia ja -tyyppisiä hissejä. Siksi asuinkerrostaloja varten 
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on kehitetty vakioitu kuilutyyppi, ja sen mitat ovat 1650 x 1800 mm. Kuiluele-
menttien lopullisen suunnittelun tekee valmistajan suunnittelija. Rakenteellinen 
suunnittelu rajoittuu kuilun mittojen valintaan ja liittyvien rakenneosien liittymien 
suunnitteluun. Kuiluelementteihin voidaan tarvittaessa lisätä ovipalkki ja oven 
pieli. Ovipalkin korkeus ja pielen leveys valitaan hissityypin mukaan. (Runkora-
kenteet 24.1.2013) 
2.1.8 Muut elementtirakenteet 
Hormielementit voivat olla itsenäisiä elementtejä tai ne voidaan liittää osaksi 
väliseinää. Itsenäisen hormin ja seinän väliin suositellaan jätettäväksi 20 mm:n 
asennusvara. Riippuen valmistajasta hormielementit tuetaan yleensä kerroksit-
tain välipohjasta vaarnaliitoksen avulla. Alimman hormielementin tuenta teh-
dään laataston päältä. Nykyään valmistetaan myös hormielementtejä, joiden 
sisälle on valmiiksi asennettu rakennukseen tulevaa talotekniikkaa. Hormiele-
menttien liitos ja niiden sisäisten LVIS-putkitusten yhdistäminen tehdään työ-
maalla, mutta muuten nousuputkisto sekä haaroitukset ovat elementissä valmii-
ta. Hormielementit ovat yleensä kerroksen korkuisia. Ne asennetaan muun 
elementtiasennuksen yhteydessä samassa tahdissa kuin rakennuksen pystytys 
etenee. 
Suomessa valmistetaan erilaisia elementtejä, joihin on integroitu kylpyhuonee-
seen tulevaa talotekniikkaa. Markkinoilla on tarjolla esimerkiksi valmiita laatta-
elementtejä, jotka sisältävät viemärit, vesijohdot, lattiakaivon ja lattian lämmitys-
kaapelit. Lattian kallistukset voidaan tehdä laattaelementtiin tai kallistukset voi-
daan tehdä työmaalla pintalaatalla.  
Lisäksi tarjolla on erilaisia tilaelementtejä, joiden avulla koko kylpyhuone voi-
daan toimittaa yhtenä elementtinä työmaalle. Elementit voivat sisältää koko kyl-
pyhuoneeseen tulevan talotekniikan, pinnat ja kalusteet. Elementeissä pohja-
laatta on yleensä betonia. Seinien ja kattojen toteutustapaan on olemassa eri-
laisia vaihtoehtoja valmistajakohtaisesti. On olemassa rungoltaan täysin betoni-
rakenteisia tilaelementtejä ja lisäksi tilaelementtejä, joissa seinät ja katto on to-
teutettu kevytrakenteisena. 
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Markkinoilta löytyy myös elementtirakenteisia väestönsuojia, jotka lyhentävät 
rakentamiseen kuluvaa aikaa. Elementtirakenteiset väestönsuojat ovat pääosin 
yhdistelmärakenteita, joissa elementit ja paikallavalu muodostavat yhdessä lo-
pullisen suojarakenteen. Näin ollen rakenneosien liittymät saadaan jäykiksi tai 
osittain jäykiksi. Väestönsuojan rakenneratkaisu valitaan usein rakennuksen 
muun rungon rakentamistavan perusteella. (Runkorakenteet 24.1.2013) 
2.2 Vakioteräsosat 
Elementtejä suunnitellessa käytetään valmistajien valmiita vakioteräsosia. Va-
kioteräsosia käytetään elementtien valmistuksessa, esimerkiksi kuorien liittämi-
seen toisiinsa, siirtäessä nostossa ja lopullisessa tilanteessa liitoksissa toisiinsa 
ja muihin ympärillä oleviin rakenteisiin.  Valitun teräsosan saatavuus on hyvä 
tarkistaa ennen suunnitelmien lähettämistä tehtaalle. Näin voidaan varmistaa 
se, että puuttuvat tai erikseen tilattavat osat eivät hidasta valmistuksen kulkua. 
Jotkut elementtitehtaat käyttävät vain tiettyjen valmistajien vakioteräsosia, jol-
loin suunnitelmia laatiessa on käytettävä vain tietyn valmistajan tuotteita. Tarvit-
taessa puuttuvat teräsosat voidaan korvata samalla, mutta eri valmistajan val-
mistamalla teräsosalla. Tällöin vaihdettavan teräsosan kantokyky on tarkistetta-
va. Mikäli kantokyky poikkeaa enintään 5 %, pidetään eri valmistajien tekemiä 
teräsosia keskenään vaihtokelpoisina ilman eri selvitystä. Listassa 1 on lueteltu 
eri valmistajien vakioteräsosia ja niiden käyttökohteita. (Liitokset 24.1.2013) 
Vakioteräsosa   Esimerkkikäyttökohde 
Pilarikengät   Pilarin alapään kiinnitys perustukseen 
Seinäkengät   Seinän kiinnitys perustukseen tai alempaan seinään 
Piilokonsolit   Pilarin liitos palkkiin 
Pilaripultit   Pilarin jatkosliitos 
Nostolenkit   Elementtien nosto 
Ansaat   Sisäkuoren ja ulkokuoren liittäminen toisiinsa 
Vaijerilenkit   Seinäelementtien pystysaumat 
Kiinnitysosat   Teräsosan kiittäminen betonielementtiin 
Valuankkurit   Nosto tai jälkikiinnitettävät liitokset 
Ontelolaattakannakkeet   Ontelolaattojen tuenta 
Parvekkeiden liitososat   Parvekkeen liittäminen elementtiin 
Taulukko 10: Suomessa käytettyjä vakioteräsosia ja niiden käyttökohteita 
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Suomessa valmisosia myyvät Peikko, Anstar, Semtu, Pintos, Celsa Steel Servi-
ce, Emeca, Leimet, R-Group, Salon Tukituote ja Halfen Suomi. Näistä käyte-
tyimmät ovat kolme ensimmäistä. Suurimmat valmistajat ovat tehneet suunnitte-
lijoiden työtä helpottavia ohjelmistoja, joilla valmisosien kestävyys voidaan tar-
kastaa. Elementtejä suunnitellessa on hyvä käyttää ohjelmistoihin ladattavia 
valmistajien luetteloita. (Liitokset 24.1.2013) 
2.3 Elementtisuunnittelu 
2.3.1 Alihankinnan tarjouspyyntövaihe 
Alihankinnan tarjouspyyntövaihe muodostuu tarjoajien valinnasta, tarjousten 
vertailusta, vastuuhenkilöiden ja organisaation arvioinnista ja sopimusneuvotte-
luista. Tarjouspyyntövaiheen tavoitteena on parhaimman mahdollisen sopimus-
kumppanin löytäminen. Tarjouspyyntöasiakirjat laatii pääsääntöisesti kohteen 
rakennesuunnittelija. Niiden lähtötietoina ovat muun muassa määrällisesti ja 
laadullisesti riittävän valmiit arkkitehtisuunnitelmat, kuormitustiedot, tyypillisim-
mät rakenneratkaisut ja perusdetaljit. Tarjouspyyntövaiheessa esitettävien 
suunnitteluasiakirjojen tulee sisältää ainakin seuraavassa listassa esitetyt asiat 
(Lista 1). Tarjousvaiheen jälkeen piirustuksiin tulevat muutokset sovitaan erik-
seen.  
Julkisivut ja niiden pintatiedot 
Julkisivu- ja runkokaaviot 
Rungon jäykistysperiaatteet 
Oleelliset leikkaukset 
Riittävä määrä tyyppielementtipiirustuksia kuvaamaan koko kohdetta 
Mahdolliset erikoisteräsosat 
Alustavat reikä- ja varausmäärät 
Lista 1: Tarjouspyyntövaiheen tarvittavat lähtötiedot 
Elementtisuunnittelijoiden valintaan vaikuttaa hinnan lisäksi suunnittelijoiden 
kokemus, ammattitaito ja erityisosaaminen sekä toimiston resurssit. Valintaan 
voi vaikuttaa myös valittavien toimistojen maine, sijainti tai kokemukset edelli-
sistä projekteista. Kilpailun ollessa tiukka voidaan vielä haastatella tarjouksissa 
mahdollisesti esitetyt suosittelijat. Tätä kautta on mahdollista saada tietoja 
suunnittelutoimiston toiminnasta sekä asiantuntemuksesta. Ennen lopullista 
suunnittelutoimiston valintaa pyydetään tarjoajilta selvitystä nimettävistä vas-
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tuuhenkilöistä. Suunnittelua johtavan henkilön asiantuntemus ja kokemus on 
erittäin merkittävä valintakriteeri. Tarjouspyyntövaiheen tuloksena saadaan so-
pimus tilaajan ja palveluntuottajan välillä. (Suunnutteluprosessi 5.2.2013; Kiin-
teistöpalveluiden hankintaprosessi 18.2.2009) 
2.3.2 Aloituskatselmukset ja -kokoukset 
Kun elementtien toimitussopimus on tehty, pidetään elementtisuunnittelun aloi-
tuskatselmus. Aloituskatselmuksen kutsuu yleensä koolle elementtisuunnittelun 
tilaaja. Jos elementtisuunnittelu on tehty jo ennen elementtien toimitussopimus-
ta, pidetään suunnittelukatselmus, jossa käydään läpi edellä luetellut asiat so-
veltuvin osin. Katselmuksen koollekutsuja on elementtivalmistaja. 
Asennussuunnitelman ja alustavan asennusjärjestyksen tulee olla käytettävissä, 
kun suunnittelija, valmistaja ja tilaaja päättävät suunnitteluaikataulusta. Raken-
nuskohteen asennusjärjestyksen muuttuessa suunnittelija ja elementtitoimittaja 
sopivat tarvittaessa elementtien uuden suunnittelu- ja valmistusjärjestyksen ja 
piirustusten laadinnalle uudet välitavoitteet sekä informoivat asiasta tilaajaa. 
Asennusaikatauluun tai -suunnitelmaan tulevista muutoksista sovitaan pää- ja 
asennusurakoitsijan, suunnittelijan ja valmistavan tehtaan kesken. 
Elementtisuunnittelun lähtötietojen laatuun ja oikeellisuuteen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Mikäli tarjouspyyntövaiheen suunnitteluasiakirjoihin on tulos-
sa suunnittelun aikana muutoksia, on tästä ennen muutosten tekemistä infor-
moitava elementtitehdasta sekä elementtisuunnittelun tilaajaa. (Suunnuttelupro-
sessi 5.2.2013) 
2.3.3 Pääsuunnittelijan tehtävät 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan talonrakennushankkeessa on oltava pää-
suunnittelija, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat 
muodostavat kokonaisuuden. Pääsuunnittelijan rooli on johtamispainotteinen, ja 
hän vastaa rakennusviranomaisille tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta 
hankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. Pääsuunnittelijan on yhdessä ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän kanssa huolehdittava ja varmistettava, että käy-
tettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja ne ovat ristiriidattomat, ajan tasalla ja 
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suunnittelijoiden tiedossa, kaikilla suunnittelijoilla on tieto vastuullaan olevista 
suunnitelmista, suunnitelmien yhteistoiminta on järjestetty ja suunnittelulle on 
varattu riittävästi aikaa sekä tarvittavat suunnitelmat laaditaan ja todetaan yh-
teensopiviksi ja ristiriidattomiksi. Talonrakennushankkeessa pääsuunnittelijana 
toimii yleensä arkkitehti. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huo-
lehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunni-
telman laatijoita on useita, näistä yhden tulee olla nimetty kyseisen erityisalan 
kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. (Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
2.3.4 Päärakennesuunnittelijan tehtävät elementtisuunnittelussa 
Päärakennesuunnittelijan toimesta toteutetaan kokonaisuutena rakennuksen 
jäykistys ja samalla huomioidaan sen mahdollinen vaikutus elementtien mitoi-
tukseen. Päärakennesuunnittelija laatii tarvittavat yleissuunnitelmat sekä kuor-
mituskaaviot joista käy ilmi kuormituslähtötiedot. Päärakennesuunnittelija suorit-
taa myös elementtisuunnitelmien rakenteellisen tarkastuksen siinä laajuudessa, 
että urakkalaskenta-asiakirjoissa määritelty laatutaso ja rakenteellinen kokonai-
suus toteutuvat. Päärakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös määritellä ra-
kenteiden suunnitellun käyttöiän vaatimukset sekä elementtien tyypilliset liitos- 
ja kiinnitysdetaljit. Lähtökohtaisesti pääperiaatteena on, että laskennan tehnyt 
suunnittelija mallintaa eli suunnittelee myös laskemansa rakenteet ja liitokset. 
Tehtäviin kuuluu lisäksi pohjarakenteiden ja kantavien rakenteiden yhteistoimin-
ta, rakennuspaikan kuivatus, rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta sekä 
edellisten tehtävien yhteensovittaminen. 
Päärakennesuunnittelijan on esitettävä elementtisuunnitelmat tarvittavassa laa-
judessa rakennusvalvontaviranomaisille ennen elementtien valmistuksen aloit-
tamista. Päärakennesuunnittelija toimittaa myös elementtisuunnittelun lähtötie-
dot sekä työpohjat reikä- ja varustelutietojen merkitsemistä varten LVIS -
suunnittelijoille erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Päärakennesuunnit-
telijan ja elementtisuunnittelijan tavanomainen työnjako on esitetty vielä luvussa 
2.3.5 (Lista 3). (Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
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2.3.5 Elementtisuunnittelijan tehtävät 
Elementtien lopulliset rakenne-, työ- ja mittapiirustukset sekä elementtien sijain-
ti-, kiinnitys- ja liitosdetaljit lujuuslaskelmineen laatii elementtisuunnittelija. Pii-
rustusten ja laskelmien tulee perustua rakennesuunnittelijan urakkalaskentaan 
tekemiin elementtikaavioihin, tyyppipiirustuksiin ja detaljisuunnitelmiin sekä ark-
kitehdin ja kohteen erikoissuunnittelijoiden laatimiin työ- ja erikoispiirustuksiin ja 
sovitusdetaljeihin. Elementtisuunnittelijan kuuluu toimittaa rakennesuunnittelijal-
le ennen elementtien valmistuksen aloituskatselmusta kyseistä työtä koskevat 
lujuuslaskelmat, jolloin rakennesuunnittelija esittää ne tarvittavassa laajuudessa 
rakennusvalvontaviranomaiselle. Elementtisuunnittelija tekee elementtikaaviot 
ja -luettelot sekä muut mahdolliset erikseen sovitut luettelot. Elementtisuunnitte-
lijan on merkittävä myös paikallavalurakenteisiin liittyvien elementtien tartunto-
jen detaljit piirustuksiin tai erillisiin detalji- ja kaaviopiirustuksiin. 
Päärakennesuunnittelija Elementtisuunnittelija 
Käytettävä mitoitusnormisto 
Lähtötietojen yhteensopivuuden 
varmistaminen 
Kokonaisstabiliteettilaskelmat ja jäy-
kistysvoimia välittävät liitokset. 
Elementtien lujuuslaskelmat (murto- ja 
käyttörajatila, onnettomuusrajatila, palo-
tila) 
Rungon työnaikainen 
kokonaisvakavuus 
Jäykistysvoimia välittämättömät liitokset 
Kuormitustiedot ja vaatimukset 
Kaikki elementtien 
valmistussuunnitelmat 
Reikätietietojen antaminen ja reikien 
sijoittelun koordinointi 
Elementtien liitos- ja asennusdetaljit 
Paikallavalurakenteet 
Yksittäisten elementtien asennusaikai-
nen vakavuus ja tuentasuunnitelmat 
Tyyppielementit Turvalaitteiden vaatimat tartunnat 
Rakennusfysikaalinen suunnittelu Elementtikaaviot 
Tyyppiliitokset Elementti- ja valutarvikeluettelot 
Koordinoi ja yhteensovittaa eri val-
misosasuunnittelijoiden työtä 
Elementtien vaatimat tartunta-
suunnitelmat 
Riittävä elementtien rakenteellinen 
tarkastus 
Asennussuunnitelman tarkastus ja hy-
väksyntä tarvittaessa 
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Viranomaishyväksyntä   
Asennussuunnitelman tarkastus ja 
hyväksyntä 
  
Suunnitteluratkaisujen 
työturvallisuudesta huolehtiminen 
  
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
rakenteiden osalta 
  
Rakenteellisen turvallisuuden riskien 
arviointi 
  
Lista 2: Päärakennesuunnittelijan ja elementtisuunnittelijan tavanomainen työn-
jako (Elementtisuunnittelu.fi) 
Todellisissa projekteissa vastaavan rakennesuunnittelijan ja elementtisuunnitte-
lijan tehtäväjako määräytyy lopulta suunnittelusopimuksen mukaan. (Suunnutte-
luprosessi 5.2.2013; RAK 95) 
2.3.6 Sopimukset ja vastuu 
Elementtisuunnittelun suunnittelusopimus tehdään RT 80252:n mukaisella kon-
sulttisopimus-lomakkeella, johon liitetään konsulttitoiminnan yleiset sopimuseh-
dot KSE 95. Sopimuksessa tulee määritellä myös suunnitelmien mahdollista 
viivästymistä koskevat sanktiot. (Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
Vaihtoehtoisesti elementtisuunnittelusta voidaan sopia Tassu-projektissa tarkis-
tetun rakennesuunnittelun tehtäväluettelon (RAK 06) mukaan. Tassu-projekti on 
kiinteistö- ja rakennusalan yhteinen rakennusten turvallisuutta käsittelevä johto-
ryhmän tekemä hanke, jossa on laadittu ohje rakennushankkeen rakenteellisen 
turvallisuuden varmistamiseksi. Sen tavoitteena on kehittää betoni- ja teräsra-
kenteiden suunnittelu- sekä asennusratkaisuja,  suunnitteluprosessia ja suunnit-
telun laatua  sekä betoni- ja teräsvalmisosien asentamista ja asennustyön tur-
vallisuutta. (Betoni 20.4.2013) 
Elementtien hankintasopimus tehdään Rakennustuotteiden yleisten hankinta- ja 
toimitusehtojen RYHT 2000-sopimuslomakkeella ja kyseisiä ehtoja käyttäen. 
Hankintasopimuksessa on otettava huomioon elementtisuunnittelun ja -
valmistuksen vaatima riittävä aika. 
Elementtisuunnittelija vastaa elementtien rakenteellisesta suunnittelusta saami-
ensa lähtötietojen pohjalta. Elementtisuunnittelija varmistaa myös eri lähtötieto-
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jen (mm. RAK, ARK, LVIS) yhteensopivuuden. Vastuu lähtötietojen saannista 
on elementtisuunnittelun tilaajalla. 
Elementtien hankintasopimuksen teon jälkeen tapahtuvat suunnitelmien täy-
dennykset, joilla on vaikutusta elementtitoimittajan aikatauluun tai kustannuk-
siin, käsitellään sopijapuolten kesken erikseen. (Suunnutteluprosessi 5.2.2013; 
KSE 1995; YSE 1990) 
2.3.7 Aikataulut ja ohjaus  
Elementtirakentamiseen liittyvä erityispiirre on se, että paikallavalurakenteiden 
suunnitteluun verrattuna suunnittelun vaatima kokonaisaika pitenee. Aikataulua 
pidentävät erityisesti elementtien liitosten, detaljien ja varustelujen suunnittelu. 
Toisaalta elementtirakenteiden ansiosta työmaalla tehtävän työn kesto taas ly-
henee merkittävästi. Koska aikaa ei voi käyttää rajattomasti, ajankäyttö on aina 
suhteutettava käytössä olevaan suunnittelupalkkioon. Rajallisessa ajassa on 
pyrittävä löytämään paras mahdollinen suunnitteluratkaisu. Etukäteen on hyvä 
suunnitella ainakin karkeasti kunkin suunnittelutehtävän ajankäyttö. 
Rakennushankkeen yleisaikataulua laadittaessa muodostetaan tehtäväluettelo, 
johon kootaan ajallisesti ja taloudellisesti merkittävät eri urakoitsijoiden tehtävät. 
Näin ollen myös elementtisuunnittelun vaatima aika tulee sovittaa laadittuun 
yleisaikatauluun. Elementtien tuotantopiirustusten ja luetteloiden valmistumisel-
le laaditaan lisäksi tarkempi aikataulu, jossa sovitaan tarkat päivämäärät, jolloin 
piirustukset ovat valmistavalla tehtaalla. Aikataulut vaihtelevat aina eri projek-
teissa, joten ne on sovittava aina erikseen projektikohtaisesti. Alla olevassa tau-
lukossa (Taulukko 11) on lueteltu toiminnoittain ohjeelliset ajat aikataulusuunnit-
telua varten. Ajat ovat viikkoa ennen elementtitoimituksen aloittamista. 
Tehtävä aika (vk) 
Valmisosien tarjouspyyntö 13…18 
Toimitussopimus 10…15 
Valmisosasuunnittelun aloituskatselmus, arkkitehdin läh-
tötiedot, aloituskokous, alustava työmaasuunnitelma 
12…14 
Suunnittelun lähtötiedot 9…14 
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Valmisosasuunnittelun aikataulu ja aloitus 9…13 
Tieto erikoismateriaaleista ja erikoiskuljetuksista 8…10 
Elementtikaaviot 8…9 
Punossuunnittelu, koe-elementit 6…7 
Mallielementtikatselmus 5…6 
Valmistuskuvat lohkoittain tehtaalla, valmistuksen aloitus, 
karkea asennusaikataulu 
4…6 
Elementtien asennusaikataulu lohko-/ kerrostarkkuudella 3…4 
Asennustyön aloituskokous työmaalla 1…2 
Taulukko 11: Ohjeellisia aikatauluja aikataulusuunnitteluun 
Elementtisuunnittelun lähtötietovaihe on sovitettava rakennus- ja asennusaika-
tauluihin, asennusjärjestykseen sekä suunnitteluprosessiin siten, että kaikki tar-
peelliset tiedot ovat yksiselitteisinä toimitettavissa elementtisuunnittelun edellyt-
tämässä aikataulussa. Suurissa kohteissa voidaan piirustukset lähettää toimi-
tuserissä tietyin jaksoin tai lohkoin. Suunnittelun johtamisen avuksi laaditaan 
suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu, joka on keskeinen johtamisen työ-
kalu kuvaamaan suunnitelmien valmistumisen tarpeesta. Suunnittelun vaatima 
aika tulee siis sovittaa laadittuun yleisaikatauluun. Suunnitelma-aikataulun tar-
koitus on kuvata suunnittelun sisältöä sekä suunnittelun ajoitusta. Toisin sanoen 
suunnitelma-aikataulu määrittää tarkoin päivämäärät, jolloin arkkitehti-, raken-
ne- ja mahdolliset erikoissuunnitelmat tulee olla tehtynä sekä valmistavan teh-
taan käytössä.  Ennen suunnitteluaikataulun laatimista on sovittava lähtötietojen 
toimituspäivämäärät sekä milloin LVIS-, reikä- ja varauskierros tehdään. Tässä 
tulisi huomioida myös elementtien sähköistämissuunnittelun sekä muiden vara-
usten sijoittelun vaatima aika. Suunnittelijan on ilmoitettava suunnittelun tilaajal-
le sekä elementtivalmistajalle, jos hän ei saa sovittuja lähtötietoja aikataulun 
mukaisesti. Ohjeelliset aikataulut on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 
12). Viikot ovat aikoja ennen kyseisen elementtierän toimitusta. 
Elementti aika(vk) 
Seinäelementit 6 
Ontelolaatat 4…6 
Runkoelementit 6 
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Taulukko 12: Suunnitelmien ohjeellisia aikatauluja 
Ajan säästämiseksi on hyvä käyttää mallina jo olemassa olevia vanhoja suunni-
telmia. Tällöin ei tarvitse tehdä kaikkea uusiksi alusta saakka ja samalla sääste-
tään arvokasta aikaa. Vanhojen pohjien käyttämisessä on huomioitava virhe-
mahdollisuudet ja kiinnitettävä huomiota siihen, että elementtipiirustuksiin ei jää 
mitään ylimääräistä tai väärää tietoa vanhoista suunnitelmista. Myös valmiiden 
detaljikirjastojen käyttö nopeuttaa huomattavasti suunnittelun edistymistä. 
(Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
2.3.8 Aikataulun ja suunnitelmien valmiusasteen seuranta 
Aikataulussa pysymisen varmistamiseksi on noudatettava sovittuja menettelyjä. 
Toimimalla sovittujen asioiden mukaan mukaan voidaan varmistaa, että pysy-
tään myös siinä, mitä on luvattu. Yleisen valvonnan lisäksi aikataulujen toteu-
tumista valvotaan myös suunnittelukokouksissa sekä työmaakokouksissa. Ko-
kouksissa käydään läpi ja tarkistetaan avoimeksi jääneiden asioiden etenemi-
nen ja keskeneräisten suunnitelmien aikataulutilanne sekä tilaajalta saatujen 
lähtötietojen aikataulussa pysyminen. Suunnitteluaikataulun toteutumista seu-
raa projektin vetäjä, ja seurantaa tehdään normaalisti kahden viikon välein, joko 
suunnittelijoiden kokouksissa ja palavereissa tai henkilökohtaisilla yhteyden-
otoilla. Yksittäisen suunnittelijan tulee pitää huolta siitä, että mikäli käytettävissä 
oleva suunnitteluaika ei näytä riittävän, tulee siitä informoida esimiestä hyvissä 
ajoin. (Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
2.3.9 Suunnitelmien laadinta 
Jokaisesta elementistä laaditaan aina elementtipiirustus tunnuksineen, jonka 
mukaan elementit valmistetaan. Myös pienissä elementtirakenteisissa raken-
nuskohteissa elementtien valmistusmäärä on suuri, täten myös elementtipiirus-
tuksia on paljon. Elementtien sarjatuotannon kannalta on tehokasta valmistaa 
samanlaisista elementeistä vain yksi piirustus, jossa kerrotaan valmistettavien 
elementtien tuotantomäärä. Erityisesti suunnitteluun kuluva työaika vähenee 
tällöin huomattavasti. Tätä tapaa olisi hyvä noudattaa, kun rakennusprojektissa 
on useita samanlaisia elementtejä. Elementtien lopulliset tunnukset voidaan 
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päättää vasta, kun elementit on käytetty sähkö- ja LVI-suunnittelijoilla ja varmis-
tettu siitä, että mahdolliset varauksetkin ovat samanlaisia. 
Toinen tapa toteuttaa suunnitelmat on tehdä jokaisesta elementistä oma piirus-
tuksensa. Tällöin suunnitteluun menee enemmän aikaa ja piirustusten määrä 
kasvaa huomattavasti. Suuri piirustusten määrä tuottaa myös elementtien val-
mistavan tehtaan kannalta lisää työtä, sillä tunnuksista ei näe suoraan, mitkä 
elementit ovat samanlaisia ja siten voidaan valmistaa samalla elementtimuotilla. 
Kun jokaisesta elementistä on oma piirustus, on sähkösuunnitelmien ja muiden 
varausten tekeminen on helpompaa, koska suunnitelmat voi tehdä elementti-
kohtaisesti. Jos sähkövaraukset ovatkin samanlaisissa elementeissä eri kohdis-
sa, ei tässä tapauksessa niiden erilaisuus aiheuta uutta revisiointia. 
Suunnittelu perustuu aina pääsuunnittelijan viimeisimpään revisioon. Koska 
pääsuunnittelijana toimii yleensä arkkitehti, tulisi arkkitehtisuunnitelmien revisi-
oista pitää tarkkaa lukua. Vanhaan arkkitehtisuunnitelmaan tulee kansilehdelle 
merkitä selkeästi, että kyseinen piirustus ei ole enää uusin versio. Vanha revisio 
voidaan merkitä tekstillä tai esimerkiksi diagonaaliviivalla nimiön nurkasta nurk-
kaan. 
Jotta kyseisestä rakennuksesta saataisiin selkeä kuva, tulisi arkkitehtisuunni-
telmiin perehtyä perusteellisesti jo ennen suunnittelun aloittamista. Mikäli jotain 
oleellisia lähtötietoja puuttuu, on siitä ilmoitettava välittömästi arkkitehdille ja 
pyydettävä lisätietoa, kuitenkin sovitun aikataulun puitteissa. 
Elementtipiirustuksen tärkein tehtävä on esittää selkeästi kaikki elementin val-
mistuksessa sekä rakenteen käytössä tarvittavat tiedot. Suunnitelmaa tulee ai-
na miettiä myös toteutuskelpoisuuden ja työjärjestyksen kannalta ja rakennus-
ajan sääolosuhteet tulee ottaa huomioon. Mikäli urakoitsijat ovat jo tiedossa 
suunnitteluvaiheessa, toteutustapoja olisi hyvä käydä läpi yhdessä rakennutta-
jan ja urakoitsijan kanssa. 
Lopulliset elementtipiirustukset valmistetaan aina suunnittelijan laatiman mal-
lielementtipiirustuksen ja tämän työselityksen mukaan. Mallipiirustusten on siis 
syytä olla selkeitä ja helposti luettavia, eikä niitä saisi piirtää liian tukkoon. Sel-
vyyden vuoksi jokainen asia pyritään esittämään vain kertaalleen. Näin välty-
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tään ristiriitaisuuksilta ja samalla piirustusten korjaaminen tai muokkaaminen 
helpottuu. Suunnitelmista täytyy aina tehdä niin paljon leikkauksia ja detaleja, 
että rakenne kokonaisuudessaan tulee käytyä läpi. Suunnitelman voi katsoa 
olevan valmis silloin, kun itse osaisi rakentaa kyseessä olevan rakennelman 
suunnitelmien avulla. Elementtipiirustuksessa on aina myös reunatekstit. Reu-
nateksteissä tulisi löytyä ainakin seuraavassa listassa olevat tiedot (lista 3). 
(Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
Suunniteltu käyttöikä 
Elementin paino 
Betonin lujuusluokka lopussa, muotteja purettaessa ja elementtejä siirtäessä 
Rasitusluokat 
Betonipeite ja sallittu mittapoikkeama 
Toleranssit/ mittatarkkuus 
Teräksien merkinnät ja niiden jatkospituudet 
Elementin pinakäsittelyt 
Elementin sijainti ja katsomissuunta 
Paloluokka 
Käytetyt materiaalit 
Hitsiluokka 
Ohje nostosta ja sallittu nostokulma 
Lista 3: Reunatekstien tiedot 
Elementtipiirustuksen laatiminen käynnistyy yleensä sen geometrian määritte-
lystä. Elementtien muoto määräytyy sen sijainnista, korkoasemasta, liittymistä 
sekä mahdollisista aukoista ja syvennyksistä. Elementin geometria tulee piirtää 
totuudenmukaisena, eikä esimerkiksi elementtien mittoja saa korjata vain mitta-
viivaa muokkaamalla. Kuvien selkeyttämiseksi on hyvä käyttää eri viivan pak-
suuksia. Elementtien tärkeimmät viivat, kuten reunaviivat ja aukkojen kohdat 
tulisi piirtää selvemmällä ja samalla paksummalla viivalla. Selvyyden yllä pitä-
miseksi taaempana olevat rakenteet tai esimerkiksi mittaviivat voidaan piirtää 
ohuemmalla viivalla. Yksityiskohtaisemmat ohjeet on esitetty esitystapaohjees-
sa (RT 15-10635). 
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Elementtejä katsotaan normaalisti rakennuksen julkisivuun nähden sisältä ulos-
päin. Lopullisen elementin katsomissuunnan määrää elementtitunnuksen lu-
kusuunta. Pilarien katsomissuunnan osoittaa taas merkintänuoli. Elementtipii-
rustuksessa elementtiä katsotaan aina muottiin päin eli samoin päin kuin se 
valmistetaan tehtaalla. Kaikkien elementtityyppien osalta esitetään leikkauspii-
rustukset, sekä merkitään piirustuksiin leikkausnuolet. Leikkausnuolet ovat aina 
alhaalta ylöspäin tai oikealta vasemmalle. Leikkauksia tehdään niin monta, että 
koko elementistä saadaan yksiselitteinen käsitys 
Elementin päämitat esitetään mittaviivoilla siten, että mittaviivan alku- ja loppu-
pää ovat selvästi luettavissa. Piirustuksessa mittaviivat tulisi esittää selvästi ja 
niitä tulisi olla tarpeeksi jotta vältytään turhilta laskutoimituksilta sekä samalla 
vähentämään tuotannossa tapahtuvien virheiden riskiä. Elementin vaakasuorat 
päämitat tulee aina esittää erikseen sekä ulko- että sisäkuorelle. Myös ulko- ja 
sisäkuoren suhde toisiinsa tulee aina esittää mittalukuna. Pystysuoran päämitan 
lisäksi tulee elementtisuunnitelmassa esittää myös elementin todelliset korke-
usasemat, sekä ala- että yläreunassa. Elementin korkeus esitetään yleensä 
vain elementtipiirustuksen leikkauksessa. Pääsääntöisesti aukkojen, eli ovien ja 
ikkunoiden, mitat esitetään siten, että mittaviiva on sillä puolen elementtiä, jonka 
puolen kuoren aukosta on kysymys. Suositeltavaa on käyttää betonielementti-
rakenteiden aukoissa mittaa, joka on moduulimitta + 20 mm. Ovien ja ikkunoi-
den aukot esitetään aina elementtisuunnitelman vaaka- ja pystyleikkauksessa. 
Reikien vaatima lisäraudoitus olisi hyvä tutkia aina tapauskohtaisesti. 
Aukkojen ja syvennysten lisäksi elementteihin tulee aina varusteluosia noston, 
tuennan tai kiinnitysten seurauksena. Varusteluosat ovat usein elementtityyppi-
kohtaisia, ja niiden käyttö riippuu rakennuksen rungosta sekä liitoksista. Varus-
teluosia käyttäessä on aina noudattaa tuotetoimittajien ohjeita ja mahdollisia 
lisäraudoituksia. 
Piirustuksissa esitetään BY 38-1 mukaiset materiaali- ja terästaulukot, ellei 
suunnittelusopimuksessa toisin mainita. Terästaulukoiden laadinnassa on kiinni-
tettävä huomiota raudoitteiden mahtumiseen muottiin ottamalla mitoituksessa 
huomioon erityisesti mittatoleranssit ja terästen taivutussäteet. 
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Lopulliset tuotantopiirustukset tulostetaan yleensä A3:lle tai suuremmalle pape-
riarkille. Pienempiä paperikokoja, kuten A4:sta, käytetään silloin, kun esitetään 
vakiotyyppisiä elementtejä, kuten ontelo- tai kuorilaattoja. Piirustuksen ei ole 
pakko mahtua yhteen A3:lle, vaan tarvittaessa voi olla useitakin sivuja esittä-
mään tiettyä elementtiä. Tällöin tulisi käyttää sivunumerointia. (Suunnuttelupro-
sessi 5.2.2013) 
2.3.10 Elementtisuunnittelun työkalut 
Elementtisuunnittelulle tyypillistä on dokumenttien suuri määrä. Myös aikataulut 
ovat usein hyvin kireät. Elementtien suunnitteluun käyttämiin ohjelmistoihin on 
hyvä perehtyä, sillä asianmukaisilla ohjelmistoilla voidaan parantaa työn tehok-
kuutta ja laatua. Elementtien suunnittelemiseen käytetään nykyisin CAD-
pohjaisia ohjelmistoja, joista yleisempiä on AutoCAD, ScaleCAD ja CADS Plan-
ner House. Suunnittelussa on hyvä käyttää apuna valmistajien tuotekirjastoja, 
jotka mahdollistavat todellisten tuotetietojen hyödyntämisen suunnittelussa. 
Kuten muussakin suunnitteluprosessissa on myös elementtisuunnittelussa hyö-
dynnetty mallinnusta. Suomessa suosituin rakenteiden suunnittelussa käytetty 
mallinnusohjelma on Tekla Structures. Elementtejä mallintaessa etuna on se, 
että elementtien koot ja muodot saadaan helpommin ja inhimilliset virheet saa-
daan minimoitua. Vaikka kohdetta mallintaessa suunnittelun työmäärä lisääntyy, 
betonielementtien suunnittelu- ja valmistusprosessien kestoa on mahdollista 
lyhentää. Aikataulun lyheneminen perustuu elementtitehtaan tuotannon karkea-
suunnitteluun, jossa erikoistarvikkeiden, kuten peruspulttien, seinä- ja pilariken-
kien, tartuntalevyjen, ruostumattomien osien, LVI-läpivientien sekä erikoisten 
sähkötarvikkeiden tilaus voidaan tehdä tietomallista saatavien luetteloiden pe-
rusteella. Luetteloista elementtitoimittaja saa myös elementtien tyypit, määrät ja 
dimensiot. Näin elementtien lopullisten valmistuskuvien lähettäminen tehtaalle 
voidaan laskea totutusta kuudesta viikosta jopa kolmeen viikkoon. (Suunnitte-
luohjelmat 7.2.2013; jcad.fi 24.1.2013; tekla.com 5.4.2013) 
2.3.11 Työselostukset 
Betonivalmisosarakentaminen on pitkälti teknisiltä ratkaisuiltaan vakioitu. Tä-
män vuoksi on myös työselostuksen laadinnassa hyvä käyttää vakioitua mallia. 
35 
Elementtipiirustuksia tehdessä tulisi betonielementtityöselitys käydä tarkkaan 
läpi, sillä elementtipiirustuksissa ei saa olla rakennusselostuksista poikkeavaa 
tietoa. Betonivalmisosarakenteiden työselostuksessa annetaan yleiset vaati-
mukset, kuten tiedot ympäristö- ja paloluokasta ja näiden vaikutukset kuten suo-
jabetonipeitteen paksuus esitetään piirustuksissa. Työselostuksen liitteenä voi-
daan esittää luettelo elementtityypeistä. (Suunnutteluprosessi 5.2.2013) 
2.3.12 Tiedonsiirto ja yhteistyö  
Onnistuneen suunnitteluvaiheen läpivienti vaatii kaikilta suunnitteluun osallistu-
vilta mahdollisimman hyvää ja sujuvaa yhteistyötä. Erityisesti informaation kulun 
eri osapuolten välillä on oltava sujuvaa. Suunnittelun seuraamisen helpottami-
seksi on hyvä asettaa välitavoitteita ja pitää suunnitelmakatselmuksia. Tiedon-
siirron menettelytavoista sovitaan aina hankekohtaisesti sopimuksessa tai vii-
meistään suunnittelun aloituskatselmuksessa. Tiedot siirretään sovitussa muo-
dossa siten, että vastaanottaja pystyy niitä tehokkaasti hyödyntämään. Joillain 
betonielementtitehtailla on käytössä omia Excel-pohjia joista tieto siirretään suo-
raan tuotantoon ja tällöin olisi tärkeää käyttää juuri näitä tiettyjä pohjia. 
Yhteistyö perustuu yhteisesti hyväksyttyjen aikataulujen ja toimintatapojen nou-
dattamiseen. Toteutusvaiheessa on tärkeää hallita muutoksia ja pitää kaikki 
suunnittelijat ajan tasalla uusista muutoksista. Näin ollen myös tiedonsiirtoon ja 
kommunikointiin on hyvä panostaa. Elementtitehtaan ilmoitettua mahdollisesta 
omasta tai suunnittelijan virheestä tai ristiriidasta on molempien osapuolten toi-
mittava tilanteen vaatimalla nopeudella. Mikäli muutokset valmistuspiirustuksiin 
tehdään elementin valmistuksen jälkeen tai elementin valmistuksen kannalta 
liian myöhään siten, että aiheutetaan esimerkiksi muottimuutoksia tai muuten 
poiketaan suunnitteluaikataulusta, käsitellään tästä aiheutuneet kustannukset ja 
aikatauluvaikutukset sopijapuolten kesken erikseen. (Suunnutteluprosessi 
5.2.2013) 
2.4 Mahdollisuudet ja kehitysnäkymät 
Kuten rakennesuunnittelussa, on myös elementtisuunnittelussa alettu hyödyn-
tämään mallinnusta. Mallinnuksen etuna on se, että tulosteet ja näkymät tuote-
taan samasta tietomallista. Yhden tiedon päivittäminen mallissa muuttaa tiedot 
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tarvitsemiin piirustuksiin, simulaatiohin, mallinäkymiin ja mahdollisiin laskelmiin. 
Mallinnusta käyttäessä virhemahdollisuus elementtisuunnittelussa pienenee, 
kun muodot ja elementin varausten paikat saadaan täsmällisesti oikeaan paik-
kaan. 
Aikaisemmin elementtien mallinnuksen haasteena oli yksittäisten elementtipii-
rustusten tulostaminen mallista. Vaikka mallista saatiin elementin todellinen 
muoto, jouduttiin lopulliset elementtipiirustukset viimeistelemään CAD-
ohjelmilla. Mallinnuksen kehittyessä piirustus voidaan nykyään käsitellä koko-
naan mallinnusohjelmalla. Lisäksi esimerkiksi Tekla Structures -ohjelmaan löy-
tyy lisäosia helpottamaan elementtien mallinnusta. Tekla Structures -ohjelmalla 
onnistuu kaiken tyyppisten elementtien mallinnus. Mallintaminen onnistuu Suo-
mi-ympäristössä niille tehdyillä omilla komponenteilla. Mallista saatavien raport-
tien on suunniteltu vähentävän piirustuksista tehtävien määrälaskennan tarvet-
ta. Raportteja voidaan hyödyntää tarjouslaskennassa, elementtivalmistajan ja 
urakoitsijan välisissä sopimuksissa sekä tuotannon suunnittelussa tarvikkeiden 
ennakkotilauksessa. Loppulaskennassa määrätietoja voidaan käyttää toteutu-
neen ja tarjottujen määrien vertailuun. Eräs esimerkkikohde on Espoossa sijait-
seva Derby Business Park, jossa koko suunnittelu on toteutettu käyttämällä vain 
mallinnusta. Derby Business Park käsittää kolme kahdeksankerroksista toimis-
torakennusta sekä erillisen pysäköintitalon. Kohteen kokonaislaajuus on 39 100 
kerrosneliömetriä. Ensimmäinen rakennuksista valmistui elokuussa 2012 ja vii-
meisen on määrä valmistua kesällä 2013. (Tekla 5.4.2013; Saarinen M.) 
Rakennuksen ja rakentamisen tietomallinnus on tehokkain keino toimittaa kai-
ken tyyppiset betonielementit oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Tietomallin 
avulla suunnittelu liitetään suoraan osien valmistukseen ja projektinhallintaan. 
Tekla Structures voidaan integroida tuotannonohjausjärjestelmiin (ERP) ja ele-
menttien automaattiseen valmistukseen. 
Mallien ja mallitiedon hyödyntäminen tulee varmuudella entisestään yleisty-
mään. Haasteina ovat mallin omistusoikeudet, mallinluovutussopimukset, vas-
tuut mallitietojen oikeellisuudesta ja mallitiedon asema sopimuksessa. (Tekla 
5.4.2013) 
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3 Suunnittelun alihankinta konserniverkostossa 
Tässä luvussa käsitellään vain rajattua erikoistapausta, jossa opinnäytetyön 
tilaaja tarjoaa koko rakennesuunnittelu-urakkaa, sisältäen myös elementtisuun-
nittelun. Tapauksessa elementtisuunnittelu toteutetaan aliurakkana toisessa, 
samassa konsernissa toimivassa insinööritoimistossa. Koska elementtien suun-
nittelun toteuttava toimisto tekee käytännössä vain elementtien piirtämisen, on 
kantavien rakenteiden ja liitosten mitoitus tehtävä oman toimiston sisällä. Näin 
ollen tiedot kantavien rakenteiden tarvitsemista teräsmääristä ja muut mitoitus-
tiedot tulee lähettää lähtötietojen mukana. Toimistojen välinen yhteys ja tiedon-
kulkukaavio on esitetty seuraavassa kaaviossa (Kaavio 2). 
 
Kaavio 2: Toimistojen välinen yhteys 
Kuten kaavio kertoo, molemmat toimistot kuuluvat Vahanen-konserniin ja niillä 
on omat projektipäällikkönsä ja suunnittelijansa. Suunnittelu-urakan alkuvai-
heessa nimetään molemmista toimistoista omat projektipäällikkönsä ohjaamaan 
toimistonsa suunnittelijoita. Yksi Planekarin rakennesuunnittelijoista on lisäksi 
nimetty elementtisuunnittelun koordinaattoriksi, joka on elementtisuunnittelun 
alkaessa yhteydessä elementtisuunnittelijoiden projektipäällikköön, joka taas 
välittää tiedon elementtisuunnittelijoille. Projektin muutokset sekä muu tiedon-
kulku kulkee näiden kahden henkilön välillä, ja he välittävät tiedon eteenpäin 
tarvitseville tahoille. 
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3.1 Toimintamallin analysointi 
Toimintamallia lähdettiin toteuttamaan miettimällä mahdollisia ongelmakohtia ja 
kriittisiä tilanteita, jotka voisivat hidastaa tai tuoda epävarmuutta projektin läpi-
vetämisessä. Ongelmakohtia pyrittiin löytämään edellisten projektien ja koke-
neiden työntekijöiden kokemuksien pohjalta.  Ongelmakohdista tehtiin lista ja 
kohdat pyrittiin huomioimaan toimintamallia tehdessä ja kehittäessä. Pohditut 
ongelmakohdat on lueteltu seuraavassa listassa. 
- Elementtisuunnittelu aloitetaan/joudutaan aloittamaan liian aikai-
sin muiden suunnitelmien valmiusasteeseen nähden. 
- Tilaajasta johtuvat muutokset aiheuttavat uudelleen suunnittelua. 
- Varustuspiirustus ei toimi. 
- Arkkitehtisuunnitelmien taso  on heikko, ei ole otettu ja/tai ei halu-
ta ottaa kantaa arkkitehtisuunnitteluun kuuluviin detaljeihin ja asia 
jää rakennesuunnittelun ratkaistavaksi 
- Perusratkaisun suunnittelu ei ole onnistunut, joudutaan kesken 
elementtisuunnittelun palaamaan perusmäärityksiin 
- Työmäärä aliarvioidaan, esim. toistuvuutta ei ole niin paljoa kuin 
alkuvaiheessa on arvioitu. 
- Muutoksia tulee liian myöhään eikä tieto muutoksista välity kaikille 
osapuolille. 
- Tehdään liian hyvää laatua tarpeeseen nähden. 
- Arkkitehtisuunnittelu tuottaa liian haastavia ratkaisuja elementeille 
(jäykistys, pielet, jne). 
- Rakennuttaja tai urakoitsija varaa liian lyhyen ajan elementtisuun-
nittelulle. 
- Toimitaan jostain syytä väärien lähtötietojen varassa (syynä voi ol-
la rakennuttaja, muut suunnittelijat tai oma virhe). 
- Tarkastuksen vaatimaa aikaa ja resurssia ei ole huomioitu. 
- Sisäinen projektinhallinta ei ole kunnossa; kuka tekee, mitä, mil-
loin (projektilomake, aloituspalaveri). 
- Väärinymmärrys: välitetty viesti/info ymmärretään toisin vastaan-
ottajan puolella. 
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- Hankkeen osapuolet eivät ole sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, 
k . p  j kt   n ”j n n  änn   ä”. 
- Tekninen osaaminen on riittämätöntä. 
- Väärät henkilöt ovat joutuneet tekemään elementtisuunnittelua, 
vrt. oikea henkilö oikeassa paikassa. 
- Ei ole ollut vakiintuneita toimintatapoja ja prujuja/ mallisuunnitel-
mia. 
- Asiat ovat vain vastuuhenkilön pääkopassa, eikä kukaan muu tie-
dä asiasta mitään. 
- Tehdyistä hankkeista ei ole opittu, eikä ole pystytty kehittämään 
ko. alueen toimintaa. 
Ongelmakohtien kitkemisessä pääprioriteetti on kohdistettava sellaisiin kohtiin, 
jotka ovat todennäköisiä ja samalla seuraus on suuri ja haitallinen. Todennäköi-
syyden ja seurauksen ollessa pieni voidaan riski olettaa olevan merkityksetön. 
Seuraava taulukko selventävä ja helpottaa riskiarviontia (Taulukko  13). 
Tapahtuman 
todennäköisyys 
Tapahtuman seuraukset 
Vähäiset Haitalliset Vakavat 
Epätodennäköinen 
1. Merkityksetön 
riski 
2. Vähäinen riski 
3.Kohtalainen 
riski 
Mahdollinen 2. Vähäinen riski 
3.Kohtalainen 
riski 
4. Merkittävä 
riski 
Todennäköinen 3.Kohtalainen riski 
4. Merkittävä 
riski 
5. Sietämätön 
riski 
Taulukko 13: Riskiarviointi 
3.2 Toimintamallin vaiheittainen määrittely ja sisältö 
3.2.1 Tarjous- ja hankintavaihe  
Koska elementtisuunnittelu siirretään konsernin sisällä toiselle toimistolle, jää 
normaalista käytännöstä poiketen elementtisuunnittelun kilpailuttaminen pois. 
Elementtisuunnittelun hinnan pitäisi näin olla ainakin jollakin tarkkuudella sovittu 
ja huomioitu jo projektin tarjousvaiheessa. Tästä johtuen tarjousvaiheessa tulisi 
oman toimiston lisäksi huomioitava elementtisuunnittelun toteuttavan toimiston 
aikataulut ja resurssit. Molempien toimistojen tulisi sitoutua tarjouksessa käsitel-
tyihin ehtoihin ja aikatauluihin.  Mahdollisista uusista elementtisuunnitteluun liit-
tyvistä projekteista olisi hyvä ilmoittaa elementtisuunnittelun toteuttavaan toimis-
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toon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Elementtisuunnittelun toteuttavan 
toimiston resurssien ollessa tarvittavan ajan varattuna voidaan pohtia myös sitä, 
että elementtisuunnittelu toteutetaan omassa toimistossa. Tällöin on otettava 
huomioon sopivien resurssien saatavuus ja ajan sekä kustannusten mahdolli-
simman tehokas käyttö. Tarjouksen kokonaissummasta riippuen tulee huomioi-
da myös konsernin sisäiset ohjeet siitä, kuka saa tarjota minkäkin hintaisia tar-
jouksia. Tarjouksen summan ylittäessä konsernin ohjeissa määritellyt hinnat on 
tarjous hyväksytettävä valtuutetulla toimihenkilöllä. Tarjouksen tekemistä hel-
pottava kaavio on esitetty seuraavassa kaaviossa (Kaavio 3). 
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Kaavio 3: Tarjouksen tekeminen huomioiden elementtejä suunnitteleva toimisto 
3.2.2 Sopimukset ja vastuu 
Vaikka elementtisuunnittelusopimus tehdään konsernin sisäisten toimistojen 
välillä, on sopimuksiin kiinnitettävä huomiota. Sopimuksia tehdessä olisi hyvä 
käyttää samoja sopimuspohjia kuin edellisissä projekteissa. Kun sopimuspohja 
on jo kertaalleen käyty läpi, on seuraavissa projekteissa sopimuksessa olevat 
asiat helpompi sisäistää ja yhteistyö sujuu jouhevammin. Sopimuksessa on esi-
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tettävä ainakin työn hinta, laajuus, aikataulut ja yhteyshenkilöt. Sopimuksessa 
käytetään tuntihintaista sopimusta, jossa on kattohinta. Myös sopimusmallia 
tullaan tulevaisuudessa kehittämään ja räätälöimään tarpeeseen sopivaksi. So-
pimuksia tehdessä tulisi aina muistaa, että vain sopimuksessa olevia asioita voi 
vaatia. 
3.2.3 Lähtötiedot 
Lähtötietoja on oltava enemmän kuin tavanomaisessa projektissa, sillä tässä 
tapauksessa elementtisuunnittelun toteuttava toimisto ei itse mitoita elementte-
jä. Normaalien tietojen, kuten detaljisuunnitelmien sekä aukko-, mitta-, materi-
aali-, väri- ja mahdollisien laattajakotietojen lisäksi lähtötiedoissa on käytävä ilmi 
myös kantavien rakenteiden raudoitukset ja muut mitoitustiedot. Suunnittelun 
lähtökohtana on, että ennen elementtien valmistumisen aloittamista rakennuk-
sen staattiset laskelmat sekä päädetaljit on tehtynä. Detaljeja kuitenkin täyden-
netään aina suunnitelmien edetessä. Lähtötiedoissa lähetetään mallielementit 
jokaisesta elementtityypistä ja niistä on käytävä ilmi elementtien tarkemmat tie-
dot kuten käyttöikä, betonin lujuus, rasitusluokat, raudoitus, nostoelimet sekä 
valmisosien valmistajat (Peikko, Semtu, Anstar). Elementtisuunnittelua ohjaava 
henkilö tarkastaa, että mallisuunnitelmien taso vastaa sovittua tasoa. Mahdolli-
set muutos- ja korjaustoimenpiteet ilmoitetaan elementtisuunnittelijalle, joka te-
kee tarvittavat muutokset mallisuunnitelmiin. Elementtien suunnittelu voidaan 
aloittaa siinä vaiheessa, kun elementtisuunnittelun ohjaaja on todennut malli-
suunnitelmien olevan laadultaan tilausta vastaavat. Lähtötiedoissa tulisi lähettää 
myös tasokuvat, rakenneleikkaukset sekä mahdolliset elementtikaaviot ja -
luettelot. Elementtisuunnittelijoille on lähetettävä myös tieto siitä mikä on ele-
menttien suurin sallittu koko ja paino. Muistilista lähetettävistä tiedoista ja piirus-
tuksista on työn liitteenä (Liite 1). 
3.2.4 Suunnittelu- ja toteutusvaihe 
Suunnittelijoiden tehtävistä on tehtävä selvä jako eli mitä kukin tekee, varsinkin 
nyt kun suunnittelussa on mukana useita eri suunnittelutoimistoja ja suunnitteli-
joita on useampia. Näin vältytään muun muassa päällekkäiseltä työltä ja samal-
la pyytään paremmin sovitussa aikataulussa. 
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Elementtisuunnittelun edetessä elementtisuunnittelun ohjaaja valvoo jatkuvasti 
suunnittelun kulkua ja etenemistä. Sujuvan etenemisen varmistamiseksi ele-
menttisuunnittelijoiden tulisi tehdä itsevalvontaa ja siten huolehtia omasta suori-
tuksestaan. Suunnittelun seuraamisen helpottamiseksi on hyvä asettaa välita-
voitteita ja pitää tarvittaessa suunnitelmakatselmuksia. Ohjaavan henkilön tulisi 
puuttua poikkeamiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta häiriöt ja laa-
tuvirheet saadaan ehkäistyä mahdollisimman tehokkaasti. Näin kustannukset 
sekä aikataulut saadaan pysymään sovituissa rajoissa. 
3.2.5 Tiedonkulun varmistaminen 
Tiedonkulun oikeellisuus ja ajantasaisuus varmistetaan aktiivisella yhteydenpi-
dolla. Uusista tiedoista ja päivitetyistä piirustuksista on ilmoitettava elementtien 
suunnittelijoille mahdollisimman pian. Näin elementtisuunnittelu saadaan kul-
kemaan mahdollisimman sujuvasti ja muutoksiin kuluva aika saadaan minimoi-
tua. Päivitetyt suunnitelmat tallennetaan omalle palvelimelle, josta elementtejä 
suunnitteleva toimisto voi käydä ne katsomassa ja tarvittaessa hakemassa 
omalle palvelimelle. Jos elementtisuunnittelu on käynnissä samanaikaisesti kuin 
muu rakennesuunnittelu, olisi elementtejä suunnittelevan toimiston seurattava 
aktiivisesti päivitettäviä suunnitelmia rakenteista. Kiireellisistä muutoksista voi-
daan ilmoittaa puhelimella. Ilmoitettavista päivityksistä olisi hyvä lähettää lisäksi 
kirjallisesti tieto toiselle toimistolle esimerkiksi sähköpostin välityksellä.  
Kysymyksiä esiintyessä tai päivitettyjen piirustusten saapuessa ollaan ensisijai-
sesti yhteydessä sopimuksessa nimettyyn yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilö on 
yleisimmin elementtisuunnittelun koordinaattori sekä elementtisuunnittelun pro-
jektipäällikkö. Jos yhteyshenkilö on lomalla tai ei ole muuten tavoitettavissa, on 
vastakkaiselle suunnittelutoimistolle ilmoitettava henkilö, johon voidaan tarpeen 
tullen olla yhteydessä. Yleensä tämä on elementtisuunnittelun varaprojektipääl-
likkö. Kyseisen henkilön tulisi olla ajan tasalla projektin tilanteesta ja etenemi-
sestä.  
Ongelmien ilmentyessä voidaan pitää yhteisiä kokouksia ja katselmuksia, joissa 
käydään läpi, miksi ongelmia on ilmennyt ja miten ne saadaan ratkaistua tehok-
kaasti sekä miten samat ongelmat voitaisiin tulevaisuudessa välttää. 
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3.3 Projektinhallinta 
Koska elementtisuunnittelua tehdään tässä tapauksessa toisessa maassa, tie-
donsiirron hitauden vuoksi oli tiedostojen sijainnista sovittava erikseen. Aiempi-
en käytäntöjen perusteella on nähty toimivaksi ratkaisuksi se, että kun element-
tejä piirretään, tiedostot ovat elementtisuunnittelua tekevän toimiston omalla 
palvelimella. Kun piirustukset on saatu valmiiksi, ne siirretään tilaajan palveli-
melle, jossa ne pysyvät projektin loppuun asti. Tarvittaessa siirron jälkeen tule-
vat muutokset tehdään etäyhteydellä tilaajan palvelimella. Näin voidaan varmis-
taa että elementtejä ei suunnitella samanaikaisesti kahdessa paikassa. 
3.3.1 Aikataulu- ja kustannusseuranta 
Suunnitteluaikataulun toteutumista seuraa elementtisuunnittelun ohjaaja. Henki-
lön ollessa toisessa toimistossa, elementtien suunnitelmien valmistumista voi 
seurata etäyhteydellä toisen toimiston palvelimelta. Elementtien valmistumisen 
etenemisestä voidaan keskustella myös henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Yh-
teydenotot hoidetaan mieluiten yhteyshenkilöiden kautta. Lisäksi yksittäisen 
suunnittelijan tulee pitää huolta omasta ajankäytöstään ja siitä, miten hän pysyy 
itse aikataulussa. Mikäli käytettävissä oleva suunnitteluaika ei näytä riittävän, 
tulee siitä informoida esimiestä hyvissä ajoin. Näin mahdolliseen ongelmaan 
voidaan varautua hyvissä ajoin ja samalla ongelma voidaan välttää esimerkiksi 
resursseja lisäämällä.  
3.3.2 Muutokset 
Muutokset ilmoitetaan yhteyshenkilölle mahdollisimman pian. Kiireellisissä muu-
toksissa voidaan käyttää puhelinta, mutta sovittu asia on aina varmistettava li-
säksi sähköpostilla tai muulla kirjallisella tavalla. Näin molemmat osapuolet 
varmistuvat sovituista asioista ja myöhemmin mahdollisten ristiriitojen selvittely 
on helpompaa. Sen mukaan millaisesta muutoksesta tai lisäyksestä on kyse, 
siitä voidaan selvyyden varmistamiseksi lähettää myös luonnos tai periaateku-
va. Elementtisuunnittelua ohjaavan henkilön on oltava muutoksista aina ajan 
tasalla, vaikka projekteja olisikin useampia.  
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Jos muutokset tulevat sen jälkeen kun elementtipiirustukset ovat lähteneet jake-
luun, on muutokset merkittävä piirustukseen ja nimiöön. Tämän lisäksi myös 
elementtiluettelo on päivitettävä. Suunnittelija hyväksyy päivitetyt piirustukset 
kuittauksellaan. 
3.4 Suunnitelmien sisältö 
3.4.1 Piirustukset 
Valmiiden elementtipiirustusten tulisi vastata samaa tasoa kuin mallielementtien 
piirustukset ovat. Näin ollen mallielementtien suunnittelemiseen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Perustaso on esitetty mallielementissä, joka on tämän työn 
liitteenä. Tarvittaessa vaativissa kohteissa, kuten teollisuuskohteissa, tasoa voi-
daan nostaa. Tällöin myös mallielementit on tehtävä vaatimusten mukaisesti. 
Jokaisesta elementistä laaditaan oma elementtipiirustus, jossa esitetään kaikki 
elementin valmistuksessa tarvittavat tiedot. Elementtipiirustuksissa ei saa olla 
rakennusselostuksista poikkeavaa tietoa. Piirustukset tehdään mallielementtien 
mukaisesti A1-arkkikokoon. 
Mitat esitetään siten, että valmistuksessa vältytään hankalilta laskutoimituksilta.  
Elementtien päämittojen on oltava selvästi näkyvissä. Samalla jaolla olevien 
osien mitoitus yksinkertaistetaan esittämällä vain ensimmäisen ja viimeisen 
osan etäisyys reunasta. Välille jäävä mitta ilmoitetaan n x k = L. Esimerkiksi 
1200 mm jaolla olevien neljän tartuntateräksen välille jäävä mitta ilmoitetaan 
3x1200=3600. 
Elementtien detaljit esitetään sopivassa mittakaavassa elementtipiirustuksessa. 
Esimerkiksi valmisosien liittymistä olisi hyvä piirtää detaljit. Jos muuta ei ole so-
vittu, elementeissä käytetään saman valmistajan valmisosia kuin on malliele-
mentissä. Lisäksi näkyviin pintoihin tehtävät viisteet on merkittävä piirustuk-
seen. Esimerkiksi 10x10 mm viiste merkitään V10. 
Suunnitelmat tehdään AutoCAD–ohjelmalla, ja piirustukset toimitetaan DWG- 
muodossa. Tiedostojen käsittelyn helpottamiseksi samantyyppiset elementit 
tulisi piirtää samaan tiedostoon. Jokaiselle elementille on kuitenkin tehtävä oma 
layout, jotta se on sellaisenaan valmis tulostettavaksi. 
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3.4.2 Elementtiluettelot 
Valmistettavista elementeistä laaditaan elementtiluettelo, jossa näkyvät ele-
menttien tunnukset, päämitat, määrät, aukot ja painot. Esimerkki seinäelement-
tiluettelosta on liitteenä. (Liite 3). Urakkalaskentaan tehtävä elementtiluettelo 
tehdään mallielementtien yhteydessä, joten se tehdään oman toimiston sisällä. 
Myöhemmin, kun lopulliset elementtipiirustukset valmistuvat, päivitetään myös 
elementtiluettelo. Elementtiluettelon päivittäminen kuuluu urakkasopimuksessa 
määrätylle toimistolle. 
3.4.3 Elementtityyppiluettelo 
Elementtityypeistä tehdään tarvittaessa lista, jossa listataan jokaisesta element-
tityypistä tarvittavat tiedot. Tietoja ovat elementin kuoren tai pinnan betoniluok-
ka, pintakäsittely, käyttöikä, rasitusluokat, betonipeitepaksuudet sekä sallittu 
mittapoikkeama. Luettelossa mainitaan myös elementin nostolenkit, viisteet se-
kä käytettävä raudoitus. Esimerkki luettelosta on liitteenä (Liite 4). 
3.4.4 Työselostus 
Elementtityöselostus on oltava jo urakkalaskennassa. Kuten kaikki muutkin 
urakkalaskentaan tarvittavat asiakirjat, myös elementtityöselostus tehdään 
oman toimiston sisällä. Elementtityöselityksen vakioitumisesta johtuen on poh-
jana hyvä käyttää valmiita mallipohjia. Malli löytyy esimerkiksi elementtisuunnit-
telun sivuilta (elementtisuunnittelu.fi). Riippumatta siitä, kuka työselityksen te-
kee, tulisi elementtisuunnittelusta vastaavan henkilön ja kokenen rakennesuun-
nittelijan käydä se ennen toimittamista läpi ja varmistaa, ettei se ole ristiriidassa 
olevien suunnitelmien kanssa. Työselostuksen liitteenä on hyvä esittää luettelo 
elementtityypeistä. 
3.5 Elementtien tarkastus 
Kun elementtisuunnitelmat valmistutuvat, ne tarkistetaan vähintään elementti-
suunnittelusta vastaavan henkilön toimesta. Ensimmäisillä kerroilla tarkistus on 
hyvä käydä läpi kokeneen suunnittelijan kanssa. Ennen varsinaisen tarkastami-
sen aloittamista lähtökohtana on se, että suunnitelma on valmis. Näin sääste-
tään aikaa ja samalla pystytään paremmin suunnitellussa aikataulussa. Tarkas-
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tamisessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti elementin geometriaan, auk-
koihin, varauksiin, raudoituksiin sekä kiinnityksessä ja tuennassa tarvittaviin 
varusteisiin. Aukkojen koot tulisi tarkistaa arkkitehdin ikkuna- ja ovikaavioista. 
Tarkastamisen apuna voi käyttää arkkitehdin julkisivupiirustuksia, joista voidaan 
tarkastaa muun muassa geometrian oikeellisuus. Tarkistaessa elementtejä on 
syytä varmistaa, että käytössä on viimeisin revisio arkkitehdin suunnitelmista. 
Elementtien tarkistuksen avuksi on tehty lista, jota täydennetään aina tarpeen 
tullen (Liite 2). Kun elementtien suunnittelija sekä tarkastaja ovat ne kuittauksel-
laan hyväksyneet, on myös muistettava huolehtia piirustusten jakelusta eteen-
päin sovitussa aikataulussa sekä sovitussa muodossa. Kun tämän jälkeen pii-
rustuksiin tulee muutoksia, on ne merkittävä muutosnuolella ja ennen elementti-
tehtaalle lähettämistä on ne hyväksyttävä taas suunnittelijalla sekä tarkastajalla. 
3.6 Varaukset ja sähköistys 
LVIS-suunnittelijat merkitsevät reikä- ja varaustiedot päärakennesuunnittelijan 
toimittamiin työpohjiin ja toimittavat piirustukset elementtisuunnittelijoille. Suun-
nitelmissa täyttyy olla LVIS-suunnittelijan nimikirjoitus sekä päivämäärä ja pii-
rustukset tulisi olla toimitettuna eteenpäin elementtisuunnittelijoille erikseen so-
vitun aikataulun mukaisesti. 
Varauksen sattuessa aukkojen kohdalle, on syytä ottaa LVIS-suunnittelijaan 
yhteyttä ja kysyttävä varauksen mahdollista siirtämistä parempaan kohtaan 
elementissä. Päärakennesuunnittelijan tehtävä on tarkastaa, onko kyseiset va-
raukset rakenteellisesti mahdollisia. Elementtikuvat on tarkastettava aina ennen 
kuin ne lähetetään eteenpäin varausten ja sähköistyksen jälkeen. 
3.7 Lopetus ja jälkiarviointi 
Elementtisuunnittelu päättyy, kun sovitut elementtisuunnitelmat ovat sopimuk-
sen mukaisesti tehty ja tarkistettu. Suunnittelun loputtua tehdään suunnittelun 
kulusta ja etenemisestä yhteenveto, jota voidaan seuraavassa projektissa käyt-
tää pohjana aikataulun suunnittelemiseen ja kustannusten arvioimiseen. Tilai-
suuden tarkoituksena on selvittää, onko elementtitoimitus toteutunut sovitulla 
tavalla. Lopuksi on suositeltavaa järjestää palautepalaveri, jossa tulisi käsitel-
lyksi muun muassa toimituksen ja suunnittelun onnistumiset ja kehittämisen 
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kohteet. Paras hyöty palaverista saadaan, kun siihen osallistuvat kaikki ele-
menttien toimitukseen osallistuneet henkilöt. Elementtisuunnittelijoiden ollessa 
ulkomailla, jälkiarviointi on paras hoitaa etäyhteydellä esimerkiksi pikaviestintä-
sovelluksen, kuten. Lyncin. kautta. Erityisesti tärkeää on käsitellä ne asiat, jossa 
kehittämistä tuntuu olevan. 
4 Pilottiprojekti 
Tässä työssä pilottiprojektilla tarkoitetaan sellaista projektia, joka toimii kokeilu-
na uuden tavan käyttöön ottamisessa. Projektin kulkua seurataan tarkasti, ja 
sen edetessä tehdään havaintoja toimintatavan toimivuudesta. Samalla pyritään 
huomioimaan kaikki mahdolliset ongelmatilanteet ja löytämään niihin yksinker-
taiset ja yleispätevät ratkaisut. 
4.1 Projektin tiedot 
Pilottiprojektina toimi Etelä-Suomeen tuleva kaupparakennus, jossa on kauppa-
tilaa, varastoja, kylmiö, paistopiste sekä sosiaalitilat. Rakennus on perustettu 
paaluperustuksin. Kantava alapohja tukeutuu kantavien sokkelielementtien li-
säksi paalujen varaan. Sokkelit ja betoniset ulkoseinät ovat sandwich-
rakenteisia. Kaupparakennuksessa on lisäksi liittopilareihin tukeutuvia Ther-
misol-elementtiseiniä sekä lasiseiniä. IV-konehuoneen välipohja on toteutettu 
ontelolaatoilla, ja ne tukeutuvat kantavien ulko- ja väliseinien varaan. Muut väli-
seinät ovat elementtirakenteisia, ei-kantavia teräsbetoniseiniä. Yläpohja on 
pääsääntöisesti toteutettu teräsristikoiden päälle tuetuilla kantavilla profiilipelleil-
lä. Teräsristikot tukeutuvat teräsbetoni- tai liittopilarien varaan. Elementtiraken-
teisena rakennuksessa on toteutettu sokkelit, ulko- ja väliseinät sekä osa pila-
reista. Kohteessa on myös kuorielementtejä. Elementtien kappalemäärät on 
esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 14). 
Elementit Määrä 
Sokkelit 35 
Ulkoseinät 27 
Väliseinät 14 
Pilarit 12 
Kuorielementit 51 
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Yhteensä 139 
Taulukko 14: Pilottikohteen elementtien kappalemäärät 
Projekti käynnistyi rakennesuunnittelun osalta lokakuussa 2012, ja rakennuksen 
on määrä valmistua elokuussa 2013. Projektin yleispiirteinen aikataulu on esi-
tetty seuraavassa kaaviossa (Kaavio 4). 
 
Kaavio 4: Projektin yleispiireinen aikataulu 
4.2 Pilottiprojektin tarkoitus 
Pilottiprojektin tarkoitus on kokeilla toimintamallin soveltuvuutta ja toimivuutta 
käytännössä. Lisäksi tarkoitus on rakentaa yhteistoimintaa näiden kahden insi-
nööritoimiston välillä ja saada kokemusta elementtisuunnittelun siirtämisestä 
aliurakkana konsernin sisällä. Pilottiprojektissa seurataan tarkasti suunnittelu-
prosessia ja tehdään havaintoja kyseisen toimintamallin toimivuudesta. Pilotti-
projektin rakennus soveltuu hyvin tähän kokeiluun, koska siinä elementtien 
määrä ei ole suuri, mutta elementtityyppejä on kuitenkin useampia. Näin saa-
daan tietoa toimiston soveltuvuudesta erityyppisten elementtien piirtämiseen ja 
käsittelemiseen. 
4.3 Toiminnan kehittäminen 
Toimintatapaa lähettiin soveltamaan henkilökohtaisella kontaktilla, eli tutustu-
malla elementtisuunnittelua harjoittavaan suunnittelutoimistoon. Tutustumisen 
yhteydessä käytiin läpi asioita ja työtapoja: miten he ovat edellisiä projekteja 
tehneet ja miten he ovat tottuneet töitä tekemään. Nämä työtavat ja tottumukset 
pyrittiin sopeuttamaan määriteltyyn toimintatapaan. Kyseisellä tutustumiskerral-
la esiteltiin myös tässäkin opinnäytetyössä oleva pilottiprojekti ja sovittiin alusta-
via työjärjestelyitä ja -tapoja. 
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4.3.1 Tiedonkulun varmistaminen 
Tiedonkulun eteneminen varmistettiin pilottiprojektissa yhteyshenkilöiden aktii-
visella yhteydenpidolla. Lähtötiedoissa esiintyvistä ristiriidoista otettiin yhteyttä 
elementtisuunnittelua ohjaavaan henkilöön, joka varmisti tiedon paikkansapitä-
vyyden ja välitti sen eteenpäin elementtisuunnittelijoille. Yhteyksissä oltiin 
useimmiten puhelimella, sillä se tuntui luontevammalta. Sovitut asiat varmistet-
tiin vielä sähköpostilla ja yhteystyö sujui ongelmitta. Toimitettavan tiedon ajan-
tasaisuuden varmistaminen on helpompaa, kun itselle tulleet lähtötiedot, kuten 
arkkitehti- ja LVI- suunnitelmat, on järjestelmällisesti dokumentoitu ja omissa 
kansioissaan. Kun päivitetyt suunnitelmat saapuvat omalle toimistolle, tulisi 
myös muille suunnittelijoille omassa toimistossa tiedottaa päivityksistä. Näin 
varmistetaan myös se, että elementtisuunnittelua ohjaava henkilö saa tarvitse-
mansa tiedon ja se lähetetään eteenpäin elementtisuunnittelijoille. 
Kommunikointi toimistojen välillä toteutui sovitusti ja asiat keskusteltiin sopi-
muksessa määriteltyjen yhteyshenkilöiden kautta. Yhteyshenkilöt olivat hyvin 
tavoitettavissa eikä varalle tarvinnut nimetä muita henkilöitä. 
4.3.2 Projektinhallinta 
Kuten aiemmin oli todettu, tiedonsiirron hitauden vuoksi tiedostojen sijainnista 
sovittiin erikseen.  Kun elementtejä piirrettiin, tiedostot olivat elementtisuunnitte-
lua tekevän toimiston omalla palvelimella ja kun ne valmistuivat, ne siirrettiin 
tilaajan palvelimelle, jossa ne pysyivät projektin loppuun asti.  Siirron jälkeen tuli 
joitain uusia päivityksiä, mutta niiden pienen määrän vuoksi ne päätettiin toteut-
taa itse oman toimiston sisällä. Tiedostojen sijaintiin liittyen ei tässä projektissa 
tullut ongelmia. 
4.3.3 Aikataulu- ja kustannusseuranta 
Suunnitteluaikataulun toteutumista seurasi elementtisuunnittelua ohjaava henki-
lö. Valmistumista seurattiin etäyhteydellä toisen toimiston palvelimelta, sillä 
elementtejä suunniteltiin toisessa toimistossa. Elementtien valmistumisen ete-
nemisestä keskusteltiin myös henkilökohtaisilla yhteydenotoilla. Yhteydenotot 
hoidettiin yhteyshenkilöiden kautta. Seurannassa ongelmaksi havaittiin aikatau-
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lu, sillä samaan aikaan oli käynnissä muita projekteja, eikä valvomiseen ja pii-
rustuksien etenemisen seuraamiseen riittänyt aikaa. Kustannukset pysyivät hal-
littuina sopimukseen määritellyn kattohinnan ansiosta. 
4.4 Muutokset 
Kun elementtipiirustuksia tehtiin, toisessa toimistossa vältyttiin suurilta muutok-
silta, joten päivitettyjä piirustuksia ei tarvinnut sinne lähettää. Elementteihin tuli 
suunnittelun aikana kuitenkin joitain lisäyksiä sekä tarkennuksia ja tieto välittyi 
suunnittelijoille yhteyshenkilöiden välityksellä. Tiedon välitykseen käytettiin säh-
köposta ja tiedon perille pääseminen varmistettiin lisäksi puhelimella. 
Joitain pieniä muutoksia tuli vielä sen jälkeen, kun elementtipiirustukset oli jo 
siirretty omalle palvelimelle. Päivitysten vähäisen muutostarpeen vuoksi, piirus-
tukset päivitettiin itse oman toimiston sisällä. 
4.5 Elementtien tarkastus 
Ennen kuin elementtien piirustukset lähetettiin tehtaalle, ne käytiin läpi yhdessä 
kokeneen suunnittelijan kanssa. Elementteihin tehtiin muutamia lisäyksiä. Esi-
merkiksi aukollisiin elementteihin lisättiin nostonaikaisten rasitusten takia teräk-
siä. Myöhemmässä tarkastelussa elementteihin jouduttiin tekemään vielä joitain 
parannuksia ja täydennyksiä, jolloin elementtitehtaalle lähetettiin päivitetyt ja 
revisioidut elementtipiirustukset. Näistä puutteista opittiin se, että elementti-
suunnittelun toteuttavaa toimistoa tulisi seuraavan projektin alkuvaiheessa tie-
dottaa ja opastaa hieman enemmän. Näin tarkastukseen ja sen jälkeiseen ele-
menttien päivittämiseen kuluva aika saadaan lyhenemään. 
4.6 Yhteenveto 
Elementeistä saatiin muutaman päivityksen jälkeen vaatimusten mukaiset pii-
rustukset, jotka voidaan lähettää eteenpäin sähkö- ja LVI-suunnittelijoille. Suun-
nittelun edetessä tiedonsiirto toimi hyvin puhelimen ja Lync-ohjelman välityksel-
lä. Tarvittavat tiedot saatiin jaettua eteenpäin, ja kysymyksiin sekä suunnitel-
missa oleviin ristiriitoihin saatiin päivitettyä voimassaoleva tieto.  Sovitut asiat 
varmistettiin sähköpostin välityksellä, jolloin molemmille osapuolille jäi kirjallinen 
tieto sovituista käytännöistä ja asioista. Yhteystyö sujui hyvin ja tiedotukset sekä 
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sovitut asiat käytiin yhteyshenkilöiden välityksellä. Sovituista ja vielä tehtävistä 
asioista pidettiin listaa, jota päivitettiin suunnitelmien edetessä. Muistutukset 
listassa pitivät huolen siitä, että tarvittava tieto siirtyi eteenpäin ja kaikki olivat 
projektin kulusta ajan tasalla. Samalla projekti saatiin etenemään hallitusti.  Ai-
kaisemmin todetut, mahdollisesti projektin kulkua hidastavat tilanteet, saatiin 
pilottiprojektissa melko hyvin karsittua. Suuria ongelmakohtia ei esiintynyt, mut-
ta työn tekemistä hidasti hieman se, että joitain täydennyksiä jouduttiin teke-
mään vielä myöhäisessä vaiheessa, kun elementtien suunnittelu oli jo käynnis-
sä.  Työn seisauksia ei kuitenkaan tullut ja työ saatiin tehtyä kerralla kunnolla.  
Koska teräsbetonipilareita oli vain muutama erilainen, pilarielementit päätettiin 
suunnitella kokonaan omassa toimistossa. Muutaman erilaisen pilarin siirtämis-
tä toiseen toimistoon ei nähty kustannuksellisesti ja ajallisesti tarpeelliseksi. Pi-
larien piirtämiseen kului vähemmän aikaa kuin olisi mennyt siihen, että tarvitta-
vat lähtötiedot olisi lähetetty toiselle toimistolle, jossa pilarit olisi piirretty. Kus-
tannukset ylittyivät hieman, mikä johtunee siitä, että projektia tehdessä asioita 
tehtiin ensimmäistä kertaa eivätkä raamit olleet yhteneväisiä keskenään. Tule-
vaisuudessa, kun toiminta kehittyy entisestään ja siitä muokkautuu toimiva ja 
yhtenäinen kokonaisuus, saadaan kustannuksia vielä vähennettyä. Aikataului-
hin asetetut välitavoitteet ja puskurivarat varmistivat sen, aikataulutus pysyi sille 
asetetuissa rajoissa ja elementtipiirustukset saatiin ajoissa elementtitehtaalle. 
5 Johtopäätökset 
Elementtisuunnitteluprosessin sujuvan läpiviemisen periaatteena on se, että 
koko ketju, (arkkitehdin) lähtötiedoista aina elementtien valmistamiseen tehtaal-
la, toimii jouhevasti. Lähtötietojen ja muiden prosessin kulkuun vaikuttavien tie-
tojen on tällöin oltava siellä ja siihen aikaan, missä niitä tarvitaan. Kun tarvitta-
vat tiedot ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ei suunnitelmia lähdetä te-
kemään oletusten perusteella ja samalla mahdollisesti väärin. Suunnittelu saa-
daan pysymään aikataulussa ja kustannukset kurissa, kun kaikki suunnittelijat 
ovat riittävissä määrin yhteydessä keskenään ja lähettävät tarvittavat asiakirjat 
sekä suunnitelmat sopimusten ja sovittujen aikataulujen mukaisesti niitä tarvit-
seville. Kun tiedot tulevat omalle toimistolle, on myös otettava huomioon se, että 
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suunnitteluprosessi toimii myös omassa toimistossa. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että kun asiakirjat ja piirustukset ovat järjestelmällisesti omilla pai-
koillaan ja ne omat suunnitelmat tehdään yhdenmukaisesti, eikä aikaa kulutta-
viin ja tuottamattomiin kohtiin kuluteta aikaa. Toimistolla työmukavuus ja samal-
la työn tehokkuus paranee, kun kaikki tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoa sekä 
osaamista muille.  
Kun kokemusta jaetaan nuoremmalle ikäpolvelle ja kun nuorempi ikäpolvi tuo 
uutta tietoa toimistolle, saadaan toimiston kokonaisosaamista lisättyä ja sitä 
kautta parannettua kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Kuten yleisesti suun-
nittelussa, myös elementtisuunnittelussa on piirustusten tarkastuksessa hyvä 
hyödyntää toimiston monipuolista ja laaja-alaista osaamista. Kokeneemmilla 
suunnittelijoilla on vankkaa käytännön kokemusta ja nuoremmilla enemmän 
uutta teknologista osaamista, joita molempia voidaan hyödyntää kaikissa hank-
keissa. Erityisesti elementtien tarkastus, ennen tuotantoon menemistä, tulisi 
tehdä yhdessä kokeneen suunnittelijan kanssa ja siihen pitäisi käyttää resursse-
ja. Vaikka tarkistamiseen kuluisi paljon aikaa, on se silti edullisempaa kuin läh-
teä korjaamaan viallisia tai puutteellisia elementtejä myöhemmin. 
Riskien hallinnan kannalta pilottiprojektiksi oli järkevää valita pienehkö projekti, 
mikä mahdollisti sen, että työtä ja projektin kokonaisuutta oli helpompi seurata. 
Haittapuolena tästä voidaan todeta, että projekti oli sen verran pienikokoinen, 
että toimintamallin toimivuudesta suuremmissa hankkeissa ei aivan lopullisia 
johtopäätöksiä voinut tehdä. Tarvittaessa etenemistä helpottavia työohjeita, 
mallisuunnitelmia, sopimuksia ja tarkastuslistoja tullaan täydentämään ja muok-
kaamaan, kun niissä huomataan puutteita tai täydennyksiä vaativia kohtia.  
Toimintamallissa tärkeään rooliin nouseekin elementtisuunnittelun koordinaatto-
ri, joka käytännössä vastaa alihankintasuunnittelun onnistumisesta tilaajaosa-
puolena. Elementtisuunnittelun koordinaattorin työmäärää sopeutetaan hank-
keen laajuuden ja vaativuuden mukaan. Koordinaattorin rooli korostuu hank-
keen vaativuuden ja laajuuden lisääntyessä, ja suuremmissa projekteissa tulee 
tälle resurssoida enemmän aikaa ja projektinhallintaan joutuu yleisestikin pa-
nostamaan enemmän. Yhden henkilön roolin korostuessa on tämän pidettävä 
tarkkaa ja selvää seurantaa sovituista asioista ja elementtisuunnitelmien valmi-
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usasteesta, jotta tarpeen tullen varahenkilö voi hänen tilallaan tehokkaasti toi-
mia. Näin ollen sovitut asiat on aina dokumentoitava selvästi ja niin että muutkin 
voivat tietoja tarpeen tullen käyttää.  
Elementtisuunnitteluprosessi tulee vahvistumaan opinnäytetyön tilaajan toimis-
tossa. Elementtisuunnittelun toimintatapa tullaan tulevaisuudessa pitämään pi-
lottiprojektin kulkuun perustuen pitämään yksinkertaisena ja selkeänä. Erilaiset 
tarkastus- ja muistilistat ovat luonteeltaan avustavia työkaluja, eikä niitä ole tar-
koitettu orjallisesti noudatettavaksi ainoaksi työohjeeksi.  Prosessin tärkeimpänä 
perusperiaatteena on, että ennen alihankintatyön aloitusta varmistetaan, että 
lähtötietosuunnitelmien valmiusaste on tarpeeksi korkea ja elementit saadaan 
tehtyä kunnolla ja kerralla. Valmiusaste on usein riittävä niihin aikoihin, kun pro-
jekti menee urakkalaskentaan. Urakkalaskennan jälkeen rakenteisiin ei yleensä 
enää tule suuria muutoksia, joten myös elementteihin vaikuttavat muutokset 
pysyvät vähäisinä. Kun urakkalaskenta-asiakirjat lähtevät urakkalaskentaan, on 
rakenteiden ja liitosten oltava niin lopullisia, että tarvittavat asiakirjat voidaan 
lähettää lähtötietoina elementtejä suunnittelevalle toimistolle, jossa piirretään 
sopimuksenmukaiset elementit.  
Pilottiprojektissa huomattiin myös se, että hyvin pieniä projekteja ei ole kustan-
nuksellisesti ja ajallisesti järkevää tilata alihankintana. Aika, joka kuluisi sopi-
musten solmimiseen, lähtötietojen valmistelemiseen ja seurantaan on kuitenkin 
niin suuri, että lähes samoilla resursseilla saadaan pienen kohteen elementit 
suunniteltua. Tulevaisuudessa yhteistyö tulee olemaan helpompaa, kun yksi 
pienempi kohde on yhdessä jo tehty ja työntekijät ovat hieman jo tutustuneet 
toisiinsa. Seuraavissa suuremmissa kohteissa elementtisuunnitteluun erikoistu-
nutta toimistoa tullaan kuitenkin todennäköisesti käyttämään. 
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Lähtötiedot
elementtisuunnittelijoille
Liite 1
Mallielementit Materiaalitiedot
(kaikista elementtityypeistä) Väritiedot
Aukkotiedot
Mahdolliset laattajakotiedot 
Detaljit (smyygit, viisteet…)
Muut piirustukset Rakennetyypit
Elementtien liitosdetaljit
Yleisleikkaukset
Välipohjaleikkaukset
Yläpohjaleikkaukset
Perustusleikkaus (korot + sokkelielementtikaavio)
Tasopiirustukset kerroksittain (korot + seinäelementtikaavio)
Julkisivut joka suunnasta (elementtien naamakuvat)
Liittyvät dokumentit Betonielementtityöselitys
Elementtiluettelot
Elementtityyppiluettelo (Liite 4)
Elementtien max koko ja paino
Elementtipiirustusten tarkistuslista Liite 2
Elementtisuunnitelmien tarkistuslista Huom!
Sisä- ulkokuoren ja eristeen mitat
- paksuus, pituus, leveys Valmistustoleranssit, asennusvarat
- kuorten ja eristeiden välinen tasoero/ porrastus
- elementtien maksimikoot (kuljetus) Huomioitava ulos tulevat tartunnat ja muut osat
Aukot
- koko ja sijainti Ikkunan /oven koko +20 mm
- pielidetaljit
- kiinnitysosat (sahatavara karmikulmat...)
- valmistustoleranssit
Sisä- ulkokuori
- raudoitus (teräslaatu) Yleensä; ulkokuori RST, sisäkuori A500HW
- ansaat/ haat Reunaehdot, hakojen teräslaatu
- rasitusluokat
- betonin lujuus
- betonipeitepaksuus Rasitusluokkien mukaan
- pintavaatimukset Muottipinta, teräshierto.. muu
Eriste
- tyyppi
- uritukset, kokoojaurat
Tartunnat
- sijainti, reunaetäisyydet Valmistajakohtaisia
- tyyppi Ruostumattomat, sinkityt, mustat teräkset
- koko
- liittyminen kiinnitettäviin elementteihin Varaus / kolo liittyvässä elementissä
Konsolit, varusteet
- korkeus, sopivuus liittyvään elementtiin vastakappaleet yhtenevät
Nostolenkit
- sijainti, kapasiteetti Elementin noston aikainen rasitus (erit. pilarit)
- nostokulma Kapasiteetin kulman suurentuessa
Detaljit
- tuuletus, kokoojaura
- vedenpoisto Sokkelit ja ja ulkoseinät
- smyygit
- lenkit
- viisteet Näkyät pinnat, vakioviisteet
SIVU N:O 1(1)
KOHDE ELEMENTTILUETTELO TYÖN:O NRO
OSOITE
PST NRO. KYLÄ PVM
Aukon ala Eriste
L H B L H B [m2] [mm]
ULKOSEINÄELEMENTIT
S-001 1 2610 3010 160 2612 3010 80 0,20 210 7,66 7,66 1,22 0,61 4595 8.4.2013 A 7.5.2013
S-002 1 5980 3010 160 5985 3010 80 210 18,00 18,01 2,88 1,44 10803 8.4.2013
S-003 1 5720 3010 160 5985 3010 80 210 17,22 18,01 2,75 1,44 10490 8.4.2013
S-004 1 5130 2730 160 4860 2730 80 1,61 210 12,39 11,66 1,98 0,93 7289 8.4.2013 A 7.5.2013
S-005 1 6480 3430 160 5810 3430 80 210 22,23 19,93 3,56 1,59 12876 8.4.2013
S-006 1 7740 3410 160 7250 4200 80 210 26,39 30,45 4,22 2,44 16647 8.4.2013 A 7.5.2013
S-007 1 6670 3430 160 5810 3430 80 210 22,88 19,93 3,66 1,59 13137 8.4.2013
S-104 1 5125 1041 160 4860 1206 80 210 5,34 5,86 0,85 0,47 3306 8.4.2013
S-105 1 6480 1109 160 6215 1273 80 210 7,19 7,91 1,15 0,63 4457 8.4.2013
S-107 1 6670 1092 160 6405 1283 80 210 7,28 8,22 1,17 0,66 4557 8.4.2013
R-001 1 5460 3560 100 5678 4030 80 210 19,44 22,88 1,94 1,83 9436 8.4.2013
R-002 1 5460 3560 100 5370 4030 80 210 19,44 21,64 1,94 1,73 9188 8.4.2013
R-003 1 5460 3560 100 5370 4030 80 210 19,44 21,64 1,94 1,73 9188 8.4.2013
R-004 1 5460 3560 100 5370 4030 80 210 19,44 21,64 1,94 1,73 9188 8.4.2013
R-005 1 5650 3560 100 5600 4030 80 210 20,11 22,57 2,01 1,81 9542 8.4.2013
R-006 1 5850 2730 100 5450 2730 80 1,70 210 14,27 13,18 1,43 1,05 6203 8.4.2013 A 7.5.2013
R-007 1 6560 2730 120 6270 2730 80 210 17,91 17,12 2,15 1,37 8796 8.4.2013
R-008 1 6430 3030 120 6100 3030 80 210 19,48 18,48 2,34 1,48 9541 8.4.2013
R-009 1 6470 3030 120 6100 3030 80 210 19,60 18,48 2,35 1,48 9578 8.4.2013
R-010 1 5670 4200 100 5600 4200 80 210 23,81 23,52 2,38 1,88 10658 8.4.2013
R-011 1 4860 3380 120 4610 3430 80 210 16,43 15,81 1,97 1,26 8091 8.4.2013
R-012 1 4860 3410 100 4910 3430 80 9,40 210 7,17 7,44 0,72 0,60 3281 8.4.2013
R-013 1 2840 4200 100 2590 4200 80 210 11,93 10,88 1,19 0,87 5158 8.4.2013
R-014 1 5460 4200 100 5370 4200 80 210 22,93 22,55 2,29 1,80 10244 8.4.2013
R-015 1 5460 4200 100 5370 4200 80 210 22,93 22,55 2,29 1,80 10244 8.4.2013
R-016 1 5460 4200 100 5370 4200 80 210 22,93 22,55 2,29 1,80 10244 8.4.2013
R-017 1 5460 4200 100 5370 4200 80 4,32 210 18,61 18,23 1,86 1,46 8300 8.4.2013 A 7.5.2013
R-018 1 5460 4200 100 5370 4200 80 210 22,93 22,55 2,29 1,80 10244 8.4.2013
R-019 1 4670 4200 100 4600 4200 80 3,07 210 16,54 16,25 1,65 1,30 7386 8.4.2013
R-020 1 840 4200 120 590 4200 80 190 3,53 2,48 0,42 0,20 1554 8.4.2013
Rev. PvmU ala [m2] S tilavuus [m3]U tilavuus [m3]  ɇ Paino [kg] Pvm Rev.
Planekar Oy
Luukkaantori 7 RAK53300 LPR
Elementti kpl Sisäkuori [mm] Ulkokuori [mm] S ala [m2]
SIVU N:O 1(1)
KOHDE ELEMENTTITYYPIT TYÖN:O NRO
OSOITE
PST. NR KYLÄ URAKKAVAIHE PVM PVM
PALO- RASITUS- NÄKYVÄT RAUDOITUS NOSTOLENKIT
LUOKKA LUOKAT KULMAT
R30 XC3,XC4, XF1 V10 B600KX PINTOS 35 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 A500HW 20 mm ±10 mm
R30 XC3,XC4, XF1 V10 B600KX PEIKKO 35 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 A500HW 20 mm ±10 mm
R30 XC3,XC4, XF1 V10 B600KX PEIKKO 35 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 A500HW 20 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 A500HW PINTOS 20 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 20 mm ±10 mm
R30 XC3,XC4, XF1 V10 B600KX käyräankkuri 30 mm ±10 mm
R30 XC3,XC4, XF1 V10 30 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 A500HW nostoreikä 20 mm ±10 mm
R30 XC1 V10 20 mm ±10 mmP-
muottipinta
valupinta
Planekar Oy
Luukkaantori 7
53300 LPR
ELEMENTTI KUORI
/PINTA
BETONI JA
PINTAKÄSITTELY
ulkokuori
sisäkuori
ulkokuori
sisäkuori
R-
V-
AS-
AS-
c30/37, teräshierto
c30/37, sileävalu
c30/37, teräshierto
c30/37, sileävalu
c30/37, teräshierto
c30/37, sileävalu
ulkokuori
BETONIPEITTEEN
NIMELLISARVO
c30/37, teräshierto
c30/37, sileävalu
muottipinta
valupinta
S-
S-
KE-
P- muottipinta
c30/37, sileävalu
c30/37, teräshierto
c35/45, teräshiertovalupinta
V-
KE-
R- sisäkuori
c35/45, sileävalu
Juokseva noRakennustoimenpide Piirustuslaji
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